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La presente investigación se realizó en los municipios de Sèbaco y Darío a los 
beneficiarios del proyecto de seguridad alimentaria aplicado en el 2010 por el 
ministerio de economía familiar, con el propósito de conocer la eficiencia de la 
inversión e impacto en el desarrollo humano de los  beneficiarios, la  información 
utilizada fue obtenida mediante instrumentos como encuestas realizadas a los 
beneficiarios, entrevistas a los técnicos del proyecto y al promotor del mismo, 
también se aplicaron  grupos focales  a los beneficiarios. La población de este 
estudio fue de 480 beneficiarios donde se obtuvo una muestra de 98 beneficiarios, 
los cuales fueron divididos en dos sub grupos de 49 cada uno. Los resultados 
muestran que la inversión en este proyecto no fue eficiente, no se entregaron los 
insumos en total o lo que contemplaba el proyecto, los instrumentos utilizados 
para la caracterización e identificación no fueron los adecuados, el proyecto no 
tuvo un impacto en el desarrollo humano de los beneficiarios, estos resultados 
fueron a causa del mal clima que se vivió en ese momento por el fenómeno del 
niño y en parte por la mala ejecución del proyecto, donde no se capacitó al 
personal para llevarlo a cabo. El modelo que utiliza el ministerio de economía 
familiar es el capital semilla, en este caso se les brindó financiamiento por medio 
de insumos para producir y se esperaba que con esto se creara un fondo 
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“Los intentos por elevar la calidad de la inversión en las zonas rurales desde una 
perspectiva diferente y dentro de un enfoque sistémico e institucionalizado 
constituyen elementos de gran significado y relevancia. Así, los proyectos rurales 
exigen un planteamiento diferente, un diagnóstico más riguroso, una identificación 
de beneficiarios mucho más exigente, una evaluación particular, un seguimiento y 
una supervisión permanente pero por encima de toda una efectiva participación e 
integración de la comunidad. En este contexto, el papel del Estado y su correcta 
intervención en el mercado son fundamentales”(Roura & Cepeda, 1999) 
 
El MEFCCA, tiene el interés de conocer si el programa de seguridad alimentaria 
es eficiente, es decir analizar las formas en que fueron identificados los 
beneficiarios, las características de estos, la forma de ejecución del  programa y el 
seguimiento de este para lograr determinar si el proyecto ayuda a reducir la 
inseguridad alimentaria en toda la zona rural de todos los municipios donde se 
ejecutó el proyecto de seguridad alimentaria. 
 
Se investigó la inversión en el proyecto de seguridad alimentaria, el modelo que 
utiliza el ministerio, los instrumentos que se utilizaron para la selección de los 
beneficiarios, también el impacto en el  desarrollo humano. 
El presente documento parte de la situación actual de los proyectos de inversión 
por parte del nuevo ministerio de economía familiar, considerando como sujeto de 
estudio a la población rural y productiva de nuestro departamento. 
El propósito del estudio es dar a conocer las deficiencias que se encuentran en la 
aplicación de los proyectos, la manera de seleccionar los beneficiarios, conocer 
tanto la realización de la inversión como los resultados de la misma reflejados en 
la población beneficiaria. 
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Esta investigación es de mucha importancia para la realización de proyectos 
futuros, lo mismo para el ministerio de economía familiar, ya que la misma dará 
sus aportes  en el mejoramiento de los modelos de inversión y en su aplicación en 
los diferentes proyectos, trayendo consigo beneficios tanto a las personas 
beneficiadas, como a los encargados de realizar dichos proyectos.   
El estudio está encaminado a comprobar o no la efectividad de los modelos de 
aplicación a los nuevos proyectos de inversión por parte del ministerio de 
economía familiar, en este caso se analizaron los proyectos de inversión 
elaborados y propuestos por el ministerio ejecutado en diferentes comunidades del 
departamento de Matagalpa. 
“Los buenos resultados que se obtengan en la implementación del proyecto, no 
sólo dependen de la aplicación de las herramientas de evaluación (ex -ante) 
utilizadas en el análisis de alternativas de proyectos, sino que depende 
mayormente de la construcción o diseño de las alternativas de proyectos”. 
(CEPAL, 2005) 
La investigación en si contiene componentes básicos requeridos, iniciándose 
desde la propuesta de investigación, es decir porqué esta se lleva a cabo, el 
planteamiento del problema, los antecedentes relacionados con la investigación, la 
justificación, los objetivos que se persiguen, el marco teórico, diseño de la 
investigación, así como el análisis de sus resultados y discusión. Además, 
contempla las conclusiones y recomendaciones. 
La investigación que se realizó es de tipo explicativa; porque se analizó la 
situación actual de la seguridad alimentaria y los posibles aportes que ha brindado 
dicho proyecto a estas comunidades.   
Es de corte transversal por el motivo de que la investigación se realizó en un 
periodo de tiempo específico. 
 En lo que respecta al método cualitativo se seleccionó la información de las 
encuestas para su posterior análisis y cuantitativo porque se utilizaron las cifras de 
 3 
 
las inversiones realizadas en el proyecto, esta información se obtuvo mediante 
una ficha del proyecto proporcionada por el MEFCCA,  se elaboraron entrevistas 
dirigidas a técnicos y directivos del proyecto con el objetivo de darles respuesta a 
los indicadores de nuestro estudio.  
Se aplicaran encuestas a los beneficiarios del proyecto con el fin de conocer los 
resultados del proyecto para luego analizarlos y conocer su efectividad. 
Nuestro universo de estudio lo componen las 480 familias beneficiarias  de los 
municipios de Sèbaco, Darío, Terrabona y San Isidro del departamento de 
Matagalpa. El muestreo lo constituyeron 98 familias beneficiarias de las 
comunidades de estos municipios. 
La muestra utilizada en este estudio fue conformada por 49 personas debido a que 
el estudio se dividió en 2 subgrupos, siendo las comunidades visitadas: Sébaco (El 
Hatillo, Chaguitillo, Jocomico Arriba, Agua Zarca, El quebrachal), Darío: (Las 
Pozas, San Antonio, San Esteban, Trujillo, Palo de Agua, El Delirio, Agua Fría). 














La presente investigación nace de la inquietud del ministerio de economía familiar 
de encontrar resultados que mejoren la aplicación de los proyectos ya que estos 
posiblemente no estén dando resultados esperados tanto para la institución como 
para los mismos beneficiarios. 
 
“El desarrollo rural es quizás una de las metas más postergadas y abandonadas 
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esta situación se refleja 
en la alta concentración de pobreza extrema, bajos niveles de productividad y 
altos índices de disparidad entre las zonas rurales y urbanas. Casi que se podría 
concluir que las reformas no han llegado al campo en la forma o profundidad 
requeridas” (Roura & Cepeda, 1999). 
Con este trabajo se pretende dar un aporte tanto al ministerio de economía 
familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa y estudiantes interesados en el tema 
de evaluación de estos proyectos que realiza el MEFCCA. 
Los motivos principales de este proyecto es la dificultad que tienen las 
comunidades en afectaciones climáticas que les privan de la producción de 
alimentos y como consecuencia las personas se ven afectadas con su seguridad 
alimentaria. 
Debido a ello se requiere de un estudio que demuestre que los modelos aplicados 
en la inversión de dicho proyecto son eficientes o no, para lograr los objetivos 
planteados por la institución  y generar nuestras perspectivas o aportes que 
mejoren estos modelos y así lograr los objetivos con mejor eficacia. 
“La meta de la evaluación  será la de obtener lecciones para los proyectos futuros, 
determinar la viabilidad del proyecto y controlar la situación financiera-económica 
(rentabilidad/eficacia). Para controlar la asignación de fondos para proyectos se 







Analizar la  eficiencia de la inversión e impacto en el desarrollo humano desde 
el proyecto producción de frijol para enfrentar los efectos del cambio climático y 
garantizar la seguridad alimentaria en los municipios de Sébaco y Darío  
realizado por el ministerio de economía familiar, comunitaria, cooperativa y 
asociativa durante el segundo semestre del 2013. 
 
ESPECIFICOS 
 Describir el proyecto de seguridad alimentaria ejecutado por el 
ministerio de economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa 
en los municipios de Sèbaco y Darío. 
 
 Determinar la eficiencia del instrumento utilizado por el ministerio de 
economía, familiar, cooperativa y asociativa en la caracterización e 
identificación de los beneficiarios en el proyecto de seguridad 
alimentaria. 
 
 Valorar la eficiencia de la inversión en la ejecución y seguimiento del 
proyecto de seguridad alimentaria producción de frijol. 
 
 Evaluar el impacto del desarrollo humano desde el proyecto de 












4.1  Descripción del proyecto 
 
Según el fondo internacional de desarrollo agrícola (FIDA), Nicaragua es el  
segundo país más pobre de américa latina  después de  Haití, según datos 
oficiales en el 2005 el 46% de la población vive por debajo de la línea de pobreza 
y el 15% se halla en la pobreza extrema. La incidencia de la pobreza en la zona 
rural es de 64%, es más del doble que en las áreas urbanas que son un 29%. En 
el 2010 a nivel nacional, el 44.5% de la población, vivía en condiciones de pobreza 
general y el 9.0 lo hacía en extrema pobreza esto según una encuesta elaborada 
de la fundación internacional para el desarrollo económico global (FIDEG). 
 
En base a estos datos el gobierno de reconciliación y unidad nacional  (GRUN), en 
la actualidad está  centrando sus intereses en las comunidades más afectadas por 
la pobreza a causa de diversos fenómenos tantos económicos como de la 
naturaleza, procurando con proyectos sociales, minimizar un poco los efectos 
devastadores de estos fenómenos. 
Otra parte importante en los proyectos impulsados por el gobierno, es que 
contienen un enfoque de género, esto permite la integración de la mujer en las 
labores de los hombres, por lo general en la zona rural a lo largo del tiempo la 
mujer ha jugado un papel de discriminación, no porque tenga un valor diferente 
comparado con el hombre, sino porque la cultura lo ha permitido, también 
basándose muchas veces en la religión. Hoy en día la mujer, realiza diferentes 
actividades tanto en el sector agrícola, como en la participación en la toma de 
decisiones de la comunidad, según encuestas de medición de nivel de vida 
(EMNV) 2005, el 31.4% de los hogares se encuentra a cargo de una mujer y en 
las zonas rurales esta proporción es mayor; según esta encuesta las mujeres 





“El GRUN promueve la participación de las mujeres como sujetas impulsadoras de 
cambios y generadoras de desarrollo, por medio de las acciones previstas por el 
PNDH, el PRORURAL y el PNAIR en el marco de la Ley de igualdad de derechos 
y Oportunidades, (Ley No. 648 del 2008). El estado Nicaragüense ha ratificado la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra la Mujer y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la plataforma 
de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer,( Beijing en 1995)”.(FIDA, 
2011) 
 
Los proyectos que apoya el fondo internacional de desarrollo agrícola promueven 
la participación de la mujer en las labores de la economía, en este caso las 
actividades agrícolas son el foco de la inversión social que promueve el gobierno 
en la actualidad. 
 
Una de las consecuencias peligrosas del desempleo en nuestro país es la 
migración de los jóvenes, estos tienen limitaciones de acceso a la tierra y los que 
pertenecen a estratos más pobres trabajan como jornaleros. El estado ha creado 
una ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, esta promueve el 
empleo, la creación de pequeñas y medianas empresas juveniles, la importancia 
de erradicar la migración en nuestro país tiene como principio el desarrollo tanto 
de la nación como de las familias nicaragüenses que atraviesan problemas 
relacionados con la economía.   
4.1.1  Situación del medio ambiente y adaptación al cambio climático. 
 
Con respecto al medio ambiente,  la crisis que se vive en la actualidad  provocada 
por el cambio climático ha generado proyectos tanto de ayuda a los afectados 
directos, como de prevención. Nuestro país es vulnerable a estos efectos que 
provocan que muchas personas principalmente las que habitan en zonas rurales 
no tengan buenos rendimientos en las cosechas y muchas veces hasta pierden en 
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totalidad la siembra, ocasionando inseguridad en la alimentación, por ende 
aumento en los índices de pobreza. 
 
El uso agresivo de los recursos ha provocado una disminución de los mismos, en 
la actualidad encontramos que muchas especies tanto de la flora como fauna ya 
no existen ya que en su momento no se hizo uso adecuado de estas, los pocos 
bosques que existen en la actualidad, se encuentran amenazados por el hombre 
mismo, la ambición del hombre no tiene límite y no tiene idea de lo que  las 
generaciones futuras pueden vivir. Es por esto que los proyectos impulsados por 
el gobierno contienen como punto principal la protección de los recursos naturales 
por medio de capacitaciones que permitan el uso adecuado de las tierras y de 
otros recursos como el agua, promoviendo también la elaboración de semillas 
certificadas y de abonos orgánicos que no deterioran estos recursos. 
 
El programa de seguridad alimentaria tiene como base la situación actual que se 
vive a causa del descontrol climático provocado por el mal uso del recurso natural, 
la sobreexplotación de los mismos genera  un desorden climático que está 
afectando en la actualidad la producción agrícola y las familias están en riesgo de 
padecer inseguridad alimentaria.    
4.1.2  El Papel del FIDA. 
 
El fondo internacional de desarrollo agrícola (FIDA), es uno de los socios 
estratégicos  principales en la identificación de oportunidades para los pobres 
rurales de nuestro país, el papel del FIDA en el programa de desarrollo del sector 
rural es reconocido por las autoridades del gobierno  apoyar al sector rural por 
medio de préstamos a largo plazo que permitan que las actividades agrícolas 
tengan un valor agregado al igual que las personas tengan acceso al 
financiamiento por medio de semillas e infraestructura necesaria para la 






4.1.3  Aspecto social 
4.1.3.1  Conservación de recursos naturales 
 
“El caso de Costa Rica es particularmente interesante por ser uno de los países 
precursores a nivel mundial de un sistema de incentivos a la protección del medio 
ambiente que crea simultáneamente alternativas de generación de ingresos para 
los campesinos (Barrantes, 2002) citado por (kjollerstrom, 2004).y, por lo tanto, es 
analizado en mayor detalle a continuación””(Kjollerstrom, 2004) 
En la actualidad Nicaragua se ha mantenido al margen de estas medidas de 
protección al medio ambiente como lo son los pagos por servicios ambientales, 
pero en lo que es conservación del medio ambiente como son los bosques, y la 
fauna, se establecen medidas de protección por medio de multas a los que 
pretenden dañar estos recursos.    
En el contenido del proyecto de seguridad alimentaria se contempla la protección 
de los recursos naturales, debido a que estas comunidades tienen problemas de 
sequía y necesitan implementar sistemas agroforestales para fortalecer el 
desarrollo ambiental y darle a la tierra mejores nutrientes para que se pueda 
desarrollar, en el estudio aplicado se pudo constatar que la falta de agua en estos 
lugares es evidente, los pobladores se abastecen con agua de los pozos públicos 
en la zona y algunos pozos privados, es casi imposible darle a estas comunidades 
proyectos de agua para introducirlo a cada casa debido al tipo de terreno no hay 
agua para abastecer en esta dimensión. 
Se trató de dar sistemas agroforestales pero no se sabe la causa del porque no se 
entregaron los árboles frutales no se encontró ningún resultado. Como medida de 
protección al medio ambiente se dieron algunas capacitaciones de conservación 
del suelo y se puede agregar que las personas han mejorado sus formas de 






4.1.4  Programa cadenas de valor PROCAVAL 
“Prácticamente, el PROCAVAL inicia su cuarto año de implementación y esto 
conlleva a iniciar un periodo de maduración de las inversiones que iniciaron en el 
año 2010 y 2011. En esencia, las inversiones realizadas en el 2010 fueron a 
proyectos de seguridad alimentaria, que incluían a familias pobres vulnerables, 
afectadas por los estragos de la sequía del periodo agrícola 2009 – 2010” (IDR, 
2011). 
El ministerio de economía familiar mediante el uso del programa de cadenas de 
valor tienen un propósito de involucrar a las familias de escasos recursos en las 
zonas rurales, siendo estos los más afectados por la sequía y durante su período 
de producción este programa no solo busca mejorar un desarrollo económico sino 
que también busca un mejor uso y mejores mecanismos para el aprovechamiento 
y uso de los suelos. 
Actualmente debido a la industrialización existe un alto grado de contaminación es 
por ello que el ministerio prioriza cultivos de manera sostenible limpios saludables 
y sin químicos, este programa se ha venido poniendo en práctica desde el 2010 y 
el ministerio necesita conocer como les ha venido a ayudar desde la 
implementación. 
“El Objetivo general de PROCAVAL es que los pobres rurales de los 
Departamento de Jinotega, Matagalpa y Boaco se han integrado en cadenas de 
valor y mercados, mejorando sus ingresos y las oportunidades de empleo, en el 
marco de las políticas nacionales de desarrollo rural” (IDR, 2011). 
Un elemento de gran importancia dentro de las zonas rurales es que desde hace 
pocos años atrás se han vuelto a reivindicar los derechos de los pobladores de la 
zona rurales, incorporándolos en el desarrollo de la economía de nuestro país, tal 
es el caso de las zonas donde se aplicaron las encuestas, que han sido 
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incorporados en proyectos con el objetivo de que mejoren su calidad de vida e 
incrementen sus ingresos mediante el mercadeo de sus cosechas. 
“El Proyecto de Apoyo a la Inserción en Cadenas de Valor (PROCAVAL) tiene su 
área de intervención en 27 municipios del país (ocho municipios del departamento 
de Jinotega, trece municipios de Matagalpa y seis municipios de Boaco). El 
propósito del IDR-PROCAVAL es que las familias en condiciones de pobreza del 
área rural, mejoren su seguridad alimentaria, oportunidades de empleo, su 
capacidad de generar y diversificar los ingresos, a través de la inserción en 
cadenas de valor y mercados, basados en principios que impulsa el Gobierno de 
la República de Nicaragua como son el respeto a la madre tierra, el comercio justo 
y consumo solidario” (IDR, 2011). 
El programa de seguridad alimentaria es parte de la estrategia de PROCAVAL, las 
comunidades visitadas son habitadas por personas que  viven en un estado de 
pobreza donde son amenazadas constantemente por fenómenos ambientales, en 
este caso la sequía les hace perder la cosecha de manera seguida y esto pone en 
riesgo la seguridad alimentaria de sus familias.   
En las zonas que se llevó a cabo este estudio se ha involucrado a las personas de 
las comunidades siendo estos grandemente beneficiados con solo el hecho de ser 
tomados en cuenta por las autoridades del estado , han sido participes de ferias 
gastronómicas lo que ha venido a generarles ingresos y entrada a los mercados 
locales para la comercialización de sus cosechas en donde los miembros están 
organizados en cooperativas para trabajar de manera en conjunto y así estos 
reciben capacitación y asistencia técnica por parte de los miembros de los 
encargados del proyecto del ministerio y recibiendo la semilla para su producción.  
Según el ministerio de economía familiar cada uno de los proyectos que ejecuta el 
MEFCCA está orientado a diferentes rubros de producción, estos principalmente 
están orientados a las personas con nivel muy bajo de seguridad alimentaria o a 
las personas que no cuentan con el capital necesario para la compra de las 
semillas para las cosechas, y se pretende que estas personas puedan mejorar o 
incrementar su propia calidad de vida y alimentación, así también la producción 
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excedente que se obtenga de las cosechas realizadas y puedan ser almacenadas 
en un centro de acopio que cuente con las condiciones necesarias para su debida 
comercialización. 
 Entre los objetivos esperados se tiene el desarrollo comunitario regional siendo 
este un factor importante para los beneficiarios de los proyectos ya que se 
convertirían en generadores de empleo en los diferentes procesos productivos a la 
vez empleando técnicas de conservación y cuido al medio ambiente.  
Se realizó una entrevista al promotor de los proyectos del MEFCCA y  se constató 
que este proyecto nace de una emergencia provocada por el cambio climático y 
con más intensidad en la zona seca de los municipios de Sébaco, Darío, San 
isidro y Terrabona. Se encontró que estos lugares presentaban mucha 
vulnerabilidad en cuanto a la producción y muchos de ellos en ese momento no 
tenían alimentos para sus familias en la mayoría de casos habían perdido toda la 
cosecha y estaban en peligro de inseguridad alimentaria. Según el coordinador el 
objetivo de PROCAVAL se vincula con la seguridad alimentaria de las personas en 
riesgo de padecer hambre. 
 “Los pobres de las zona rural de los Departamentos de Jinotega, Matagalpa y 
Boaco se han integrado en cadenas de valor y mercados y han mejorado sus 
ingresos y las oportunidades de empleo, en el marco de las políticas nacionales de 
desarrollo rural”. Los objetivos específicos son:   
 inclusión de pequeños productores encadenas de valor (cadenas con 
arreglos estratégicos) y en mercados dinámicos; 
 diversificación de fuentes de ingresos; y 
  contribución al logro de los objetivos y resultados del IDR por medio de la 
alineación e institucionalización de las actividades del proyecto. Contempla 
la ejecución de tres componentes:  
 inserción de pequeños productores en cadenas de valor;   




Los recursos para crédito proceden del sistema financiero nacional 
(aproximadamente USD 3.5 M). El área del proyecto cubre los departamentos de 
Jinotega, Matagalpa y Boaco. El Proyecto prevé incorporar 10 500pequeños 
productores agropecuarios (fincas cafetaleras, lecheras, de granos básicos y otros 
negocios rurales) y promover el establecimiento de 90 empresas de acopio y 
acondicionamiento de frijol y de 15 empresas de servicios para la lechería, durante 
un período de 7 años. (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2011) 
El proyecto cabe dentro de los objetivos del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), debido que estas personas necesitan apoyo en la producción y en 
la inserción a los mercados pero esto no se podrá lograr sin antes darle seguridad 
en la obtención de alimentos para el consumo con este apoyo se sembrara una 
semilla para luego incentivarlos a la producción en mayor escala. 
4.1.5  Proyecto 
El proyecto producción de frijol para enfrentar los efectos del cambio climático y 
garantizar la seguridad alimentaria en la zona seca del departamento de 
Matagalpa, tiene su origen en el año 2010 en respuesta a las consecuencias  del 
fenómeno conocido como “EL NIÑO”, este es muy devastador en cuanto a los 
cultivos se refiere dicho de esta manera las zonas secas como Sébaco y Darío 
son fuertemente golpeadas al secar en su totalidad las reservas hídricas 
dificultando al crecimiento y desarrollo de las cosechas de las zonas ya antes 
mencionadas. Es por ello que los campesinos encargados de trabajar la tierra 
deben de encontrarse completamente organizados y con medidas que solucionen 
la problemática de dicho fenómeno cuando está en su momento y no se vean tan 
afectados por dicha precipitación. 
 
Según el instituto de estudios territoriales (INETER) el fenómeno “EL NIÑO”, se 
caracteriza por un calentamiento de la temperatura de la superficie del océano 
Pacífico Ecuatorial en las zonas central y oriental que afecta todo la zona tropical e 
intertropical del planeta. Se manifiesta en la exagerada disminución de la 
disponibilidad de humedad atmosférica sobre las distintas regiones geográficas del 
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territorio; las cuales son afectadas por significativos déficit de precipitación, en 
función de las particularidades físico - geográficas de las mismas. También se 
observan anomalías en el campo de las temperaturas medias del aire y en sus 
valores extremos; sin embargo, su incidencia no es tan relevante respecto a los 
impactos causados por el déficit de precipitación. 
 
Según el ministerio de economía, familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa 
(MEFCCA), se pretendía apoyar a las familias más afectadas por el fenómeno del 
niño de forma directa, afectadas por la sequía y su seguridad alimentaria. 
 
Los productores y productoras escogidos debían tener menos de 5 manzanas, 
poca capacidad de recursos económicos, bajo nivel tecnológico y poca 
disponibilidad del recurso de agua. La cantidad de beneficiarios era de 480 
familias de más de 5000 que fueron afectadas en esta zona, de los cuales 268 son 
mujeres y 212 son varones, los que se ubican en los 4 municipios de la zona seca 
de éste departamento de Matagalpa. 
4.1.5.1  Macro localización del proyecto 
 
El proyecto se ubicó en los cuatro municipios más afectados por la sequía en el 
departamento de Matagalpa: San Isidro, Sébaco, Darío y Terrabona. 
4.1.5.2 Presupuesto general 
 
“El monto total para el desarrollo de este proyecto es de C$ 2, 101,600.00 (Dos 
millones ciento un mil seiscientos córdobas netos), lo que representa en 
dólares U$ 98,389.51 (noventa y ocho mil trescientos ochenta y nueve córdobas 
con 51/100) que contempla dos fuentes de financiamiento (M.E.F.C.C.A., 2013) 
 
 El aporte IDR, mediante los fondos provenientes de PROCAVAL, siendo por la 
suma de U$ 54, 225.19. (Cincuenta y cuatro mil doscientos veinticinco dólares con 
19/100), lo que equivale a C$ 1, 158,250.05 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil 




 Aportes de los beneficiarios,  éste aporte es cuantificado y contabilizado en 
especie siendo de U$ 44,164.33 (Cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro 
dólares con 33/100), equivalente a C$ 943,350.08 (Novecientos cuarenta y tres mil 
trescientos cincuenta córdobas  con 08/100), lo que representa el 44.89 % del total 
del proyecto. 
4.1.6  Modelo de inversión aplicado en el proyecto 
4.1.6.1  Capital semilla 
 
“Este modelo se utiliza cuando se desea ayudar mediante una cantidad de capital, 
a un emprendedor en su proyecto para un lanzamiento y mejorar la actividad que 
está realizando. En este caso tenemos una dificultad que es el "riesgo" ya que si el 
proyecto no está lanzado, desconocemos si en verdad funcionará o no.”(Cabrera 
Lanfranconi, 2006) 
 
En este modelo como lo dice el concepto, es darle a una semilla de inversión y  
sabemos que toda semilla tiene probabilidades tanto de germinar y dar buenos 
frutos, o no dar los resultados esperados; esto depende de la atención que se le 
dé a dicha semilla, los proyectos con esta iniciativa necesitan  seguimiento  y la 
investigación adecuada para poder realizarlo, si no hay un buen estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio ambiental u otros que se les tenga que hacer la 
inversión tiende a fracasar y no proporcionar  los resultados esperados.  
 
Se puede decir que el  Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y 
Asociativa sus acciones coinciden con  este modelo de inversión al momento de 
brindar recursos a los pobladores beneficiados del proyecto de seguridad 
alimentaria en los municipios de Terrabona, Darío, Sébaco y San Isidro con el fin 
de que estos mejoren  su actividad productiva y sus mismos niveles de ingresos y 
también cubra sus necesidades básicas, dentro de un mejor nivel de vida con 




El proyecto de seguridad alimentaria es un proyecto que el nuevo ministerio de 
economía familiar llevó a cabo en las zonas rurales, dándoles semillas con el fin 
de que estos la cultiven y aporten a la comercialización de la misma y a la vez les 
sirva de sustento  tanto para la familia como para la comunidad. 
 
En el estudio realizado del proyecto de seguridad alimentaria se aplicaron 
encuestas y entrevistas, y se analizaron los resultados de acuerdo al tipo de 
modelos existentes. 
Identificación del modelo de inversión desde la base del programa de seguridad 
alimentaria: 
Objetivos de PROCAVAL: 
 inclusión de pequeños productores en cadenas de valor (cadenas con 
arreglos estratégicos) y en mercados dinámicos; 
 diversificación de fuentes de ingresos; y  
 contribución al logro de los objetivos y resultados del IDR por medio de la 
alineación e institucionalización de las actividades del proyecto. (FIDA, 
2011) 
El Proyecto contempla la ejecución de tres componentes: 
 inserción de pequeños productores en cadenas de valor; 
 diversificación de fuentes de ingresos; 
 organización para la ejecución.  
Los recursos para crédito proceden del sistema financiero (aproximadamente USD 
3.5 M). El proyecto se ejecuta por intermedio de las áreas operativas del IDR y de 
las Delegaciones Regionales del IDR.(FIDA, 2011) 
El modelo del MEFCCA responde a los objetivos del gobierno  reconciliación y 
unidad nacional, de asignar estos recursos complementarios al Proyecto de Apoyo 
para la Inserción de los Pequeños Productores en las Cadenas de Valor y Acceso 
a Mercados  con el propósito de:  
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 Ampliar la cobertura geográfica;  
  Fortalecer la inclusión de los pequeños productores en las cadenas de 
valor a través del componente de alianzas estratégicas, con especial 
atención a la incorporación de mujeres, y  
  Fortalecer la gestión del proyecto.  
Se puede decir que dentro de las políticas del plan nacional de desarrollo humano 
(PNDH) se ha  integrado para la zona rural el programa de desarrollo rural 
productivo (PRORURAL) que este a la vez contiene  tres programas diferentes 
para contribuir al desarrollo de nuestro país, dentro de estos programas se 
encuentran: el programa nacional de alimentación (PNA) dirigido por el ministerio 
agropecuario y forestal (MAGFOR), el programa nacional forestal dirigido por  el 
ministerio de recursos naturales y el ambiente (MARENA), y el programa nacional 
de agroindustria rural (PNAIR), este dirigido por el ministerio de economía familiar, 
comunitaria, cooperativa y asociativa (MEFCCA); dentro de este último se 
encuentra inmerso el programa cadena de valor (PROCAVAL). Dentro de 
PROCAVAL está el plan de preparación a la población para enfrentar los efectos 
del cambio climático. 
 
Se desarrollaron dentro de este, 4 programas o proyectos para dar respuesta a los 
afectados directamente por el cambio climático en el departamento de Matagalpa, 
estos programas fueron: producción de frijol para enfrentar los efectos del cambio 
climático y garantizar la seguridad alimentaria en la zona seca del departamento 
de Matagalpa, plan de atención complementaria al bono productivo 
agroalimentario, producción de maíz para enfrentar el cambio climático y 
garantizar la seguridad alimentaria,producción de hortalizas para enfrentar el 
cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria. 
En este estudio nos centramos en producción de frijol para enfrentar los efectos 
del cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria en la zona seca del 
departamento de Matagalpa, dentro de los objetivos encontramos:  
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 Establecer 480 manzanas de frijol en la época de primera del 2010 que 
garantice el abastecimiento de alimentos a las familias afectadas por la 
sequía en los municipios de San Isidro, Sébaco, Darío y Terrabona. 
 Contribuir al mejoramiento de la dieta alimenticia de 480 familias 
productoras mediante el establecimiento 5,760 árboles frutales, como 
sistemas agroforestales  en los municipios de San Isidro, Sébaco, Darío y 
Terrabona. 
 Desarrollar alianzas estratégicas entre productores y productoras con  
organizaciones locales y municipales, que permitan coordinar los 
mecanismos necesarios de aseguramiento alimentario de las familias 
beneficiarias. ((IDR), 2010) 
Este modelo de inversión  a partir de los objetivos del gobierno coincide  con el 
capital semilla; la entrega de todo un componente necesario para producir 
establecido por el proyecto de seguridad alimentaria, se vuelve una especie de 
financiamiento hacia los productores a causa de una necesidad provocada por el 
cambio climatológico; en consecuencia los productores están en la obligación de 
regresar los insumos para luego crear un fondo revolvente y hacer  este proyecto 
auto sostenible. 
Según este modelo se utiliza para mejorar la actividad económica de un 
emprendedor, los beneficiarios del PSA  con este proyecto tienden a mejorar la 
actividad agrícola por medio de la ayuda y con las capacitaciones que se les dio 
mejoraran el modo de producir  y de cuidar  la tierra que es su factor de 
producción y de sustento de la familia.  
4.2  Eficiencia en la inversión 
4.2.1  Inversión 
4.2.1.1  Definición 
“Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 
obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un 




“Existen varios criterios para el análisis de la inversión. Sin embargo, nos 
concentraremos en el de la inversión pública, ya que “es toda erogación de 
recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 
objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o 
producción de bienes”. (Cruz, 2010) 
Las inversiones en proyectos en la zona rural, son el resultado del esfuerzo del 
gobierno  por minimizar los problemas tanto económicos como ambientales que 
atentan en contra de la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables a 
estos problemas. 
Uno de los objetivos del proyecto en lo que respecta a la inversión fue establecer 
480 manzanas de frijol, en la época de primera del 2010 que garantizara el 
abastecimiento de alimentos por medio del cultivo. 








Los resultados de las encuestas en el gráfico 1, muestran que no se entregó la 
semilla de frijol para todos los beneficiarios, se les preguntó sobre la semilla que 
habían recibido y un 63.27% contestó que se les dio frijoles, que fue lo  que 
contemplaba el proyecto, cabe destacar que los demás resultados obtenidos de la 
misma pregunta encontramos que también se les dio maíz a los beneficiarios y en 
otros casos se les dio la mitad de maíz y la otra mitad de frijoles para completar lo 
necesario para sembrar una manzana que fue lo establecido por el proyecto de 
Fuente: Encuesta realizada a beneficiarios del PSA 
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seguridad alimentaria y para fines de análisis de la inversión solo se tomó en 
cuenta los que nada más recibieron frijoles, es importante mencionar que la 
inversión según los objetivos del proyecto se pudo lograr en el promedio antes 
mencionado. 







La semilla que se entregó llevaba el fertilizante tanto para el desarrollo de los 
cultivos como para las plagas que se presentaran, en este caso según la ficha  del 
proyecto presentada al inicio, a los beneficiarios del proyecto se les entregaría 
granulados y foliares necesarios para poder optimizar la producción con este tipo 
de tierra en la zona seca de estos municipios; con los resultados obtenidos de las 
encuestas reflejados en el gráfico 2, el 83.67% dijo haber recibido fertilizantes para 







Fuente: Encuesta realizada a beneficiarios del PSA 
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El programa de seguridad alimentaria también se proponía entregar a los mismos 
beneficiarios del programa árboles frutales, para mejorar la dieta alimenticia de 
estas personas y también estos mismos  servirían de sistemas agroforestales ya 
que estas zonas son desérticas y tienen problema de sequía, sin embargo el 
resultado de las encuestas reflejan en el gráfico 3, que un 6.12% de las personas 
beneficiarias recibieron estos árboles, en este aspecto la inversión no fue 
completada y no se obtuvo alguna respuesta en la entrevista aplicada a 
funcionarios del MEFCCA sobre la entrega de  árboles. 










Dentro del mismo programa el ministerio de economía familiar también 
contemplaba un paquete de capacitaciones para fortalecer dicho programa, según 
la ficha del proyecto estas capacitaciones comprendían temas de conservación de 
suelo y agua, manejo integral de plantas, esto en el caso del frijol, uso y manejo 
integral de plaguicidas y producción artesanal de semillas; el número de eventos 
comprendía 12 en total, tres en cada municipio. La realización de estas 
capacitaciones eran de vital importancia para el programa, ya que contenían 
temas de relevancia para la situación climática que viven estas comunidades; con 
los resultados obtenidos de las encuestas reflejados en el gráfico 4, el 63.27% 
dijeron haber recibido capacitaciones, este mismo porcentaje se obtuvo en la 
entrega de semilla por este programa, relacionándolo podemos decir que las 
personas que recibieron capacitaciones son las mismas que recibieron semillas de 
frijoles como contemplaba el programa. 
 
Con los datos provenientes de las encuestas presentados anteriormente se 
demuestra que hubo una inversión por parte del proyecto en las comunidades de 
Sébaco y Darío, esta inversión se vio interrumpida por los efectos del cambio 
climático, pero además no contó con los requisitos de entrega mencionados en la 
ficha del proyecto brindada por el ministerio de economía familiar, según esta ficha 
se le entregaría a los beneficiarios semilla de frijol para sembrar una manzana, 
pero muchos beneficiarios recibieron maíz y frijoles lo cual no se puede mezclar 
en la siembra esto según los beneficiarios encuestados, en la entrevista realizada 
al promotor del proyecto expresa que se entregó la semilla indicada en calidad y 
cantidad, pero esto fue negado por los mismos beneficiarios. A esto se le suma la 
entrega de fertilizante necesario para producir una manzana, en este caso se 
pretendía dar granulados como abono para el desarrollo de la planta de frijol y 
foliares para atacar algún tipo de plaga que se presentara en la cosecha, pero no 
todos recibieron esta fórmula, unos recibieron solo foliares y otros solo granulados, 
lo que significa que los que tenían abono no podían atacar las plagas y los que 
tenían foliares sus plantas no se desarrollarían, por lo tanto hubo mucha dificultad 
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en la entrega de estos insumos y esta pudo haber sido la causa de la perdida de 
esta inversión. 
 
En lo que refiere a la entrega de árboles se encontró con mucha dificultad, pocas 
personas los recibieron y pocos se desarrollaron como se esperaba. 
En la entrevista al promotor y al técnico del proyecto se encontraron algunas 
distorsiones, según el promotor se entregó todos estos insumos y plantas pero 
luego el técnico expresa que el acceso a las comunidades dificultó la entrega de 
esto y de la impartición de las capacitaciones, en esto podemos encontrar que no 
hubo una buena coordinación entre las mismas autoridades del ministerio, y esto 
provocó desde la mala entrega de insumos a los malos resultados en la 
producción proveniente del proyecto.  
 
4.2.2  Seguridad alimentaria 
4.2.2.1 Definición 
 
“Por Seguridad Alimenticia y Nutricional se entiende la disponibilidad y estabilidad 
del suministro de alimentos, culturalmente aceptables, de tal forma que todas las 
personas, los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, así como el 
acceso a otros servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el 
bienestar nutricional y les permita hacer una buena utilización biológica de los 
alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que ello signifique un deterioro del 
ecosistema”(Asamblea nacional, 2009). 
 
El propósito del programa que se analizó fue brindarle ayuda a las personas más 
afectadas por la sequía  de las comunidades en los municipios de Sébaco, Darío 
Terrabona y San isidro; con las afectaciones antes mencionadas estas personas 
no tenían disponibilidad de alimentos, a causa de la mala producción que se 
presentó en ese momento, no gozaban de estabilidad en la producción y sus 




                     Gráfico 5. Afectaciones climáticas a los beneficiarios 
 
 
En el gráfico 5, como resultado de las encuestas a los beneficiarios,  muestra que  
el  93.88% de las personas de las comunidades beneficiarias reflejan que sí fueron 
afectados por estas condiciones, debido a esto la producción en ese momento se 
perdió en totalidad así fue que nació el programa de seguridad de seguridad 
implementado por el Ministerio de economía familiar en el año 2010. 
 
El propósito de la investigación es  conocer y medir la seguridad alimentaria de las 
personas de las comunidades estudiadas, analizando si estos se encuentran 
dentro del concepto de buena alimentación y salud que son un derecho esencial y 
primordial para la existencia de los todos los seres humanos y el gozar de una 
alimentación justa tanto en las zonas rurales como urbanas. 











Los resultados de las encuestas en el gráfico 6, reflejan que en las comunidades 
estudiadas , el 42.85% de los beneficiarios del programa de seguridad alimentaria 
producen para el consumo,  el cultivo en estas zonas no es muy bueno,  apenas 
les alcanza para el consumo  ya que dependen de las actividades agrícolas para 
sobrevivir estas personas están propensas a sufrir de inseguridad alimentaria 
debido a los fenómenos climáticos que enfrentamos en la actualidad , cabe 
mencionar que el resto de los beneficiarios también producen para el consumo y 
venta pero es mínima la parte que destinan para la venta ya que los rendimientos 
en estas zonas son afectados por condiciones climáticas y dado el problema del 
niño que afecto la producción en ese momento según los beneficiarios del 
proyecto la mayoría perdió su cosecha. 
“La seguridad alimentaria es un estado en el cual todas las personas gozan, en 
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 
alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 
utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve 
al logro de su desarrollo”. (INCAP, 2005, P.36) citado por (Rodríguez Castro. & 
Zeledón Motta, 2009) 
Un factor importante que toma en cuenta el gobierno, es el de impulsar programas 
de corto, mediano y largo plazo con el fin de que las personas más vulnerables 
que son afectadas tanto por fenómenos climáticos  y económicos, en este caso el 
alza de los precios provocada por diversos factores, tengan acceso a proyectos o 
programas que faciliten sus actividades económicas por medio de financiamiento 
tanto en especies como en efectivo, esto con el fin de mejorar e incrementar la 
producción de los productores, con buenos resultados esperados mediante una 
buena capacitación de los técnicos encargados y asistencia técnica impulsados 
por el gobierno por medio de sus instituciones. 
Cabe destacar que el ministerio de economía familiar tiene como prioridad la 
inserción de personas productoras en determinados rubros en las zonas rurales,  
con el fin de que empleen y usen correctamente tanto la semilla como la tierra con 
que cuentan, utilizándolas de manera eficiente, a la misma vez impulsando y 
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apoyando a las personas involucrándolos en ferias que se realizan en diferentes 
lugares del país con el propósito de que estos sean reconocidos por su producción 
y puedan ampliar su mercado y sean reconocidos con el fin de que estos al cabo 
de un tiempo se encuentren con sus productos o artículos dentro de una buena 
comercialización  donde ambas partes ganen tanto el productor como también el 
vendedor final trayéndoles esto consigo  a ambas partes satisfacción personal y 
en el mismo negocio. Es de vital importancia tanto para las instituciones del estado 
como para el mismo gobierno tener resultados positivos y esperados del proyecto. 
Debemos tener en cuenta que el gozar de una alimentación balanceada ya sean 
estos nutritivos así como también las no nutritivas (comidas rápidas o chatarras) y 
a la misma vez contar con los recursos financieros necesarios para adquirir bienes 
extras para satisfacer nuestras necesidades, se toma en cuenta para evaluar la 
seguridad alimentaria de los seres humanos, las preferencias alimenticias son un 
elemento esencial para evaluar si las personas gozan o tienen acceso a seguridad 
alimentaria esto con el fin de conocer si llevan una buena alimentación variada en 
el tiempo justo y de la manera correcta.  
Un objetivo esencial que debemos de evaluar en nuestro proyecto es conocer si 
las personas involucradas dentro del proyecto fueron beneficiadas y si el proyecto 
les dio algún beneficio en lo que respecta a seguridad alimentaria y les brindó 
algún beneficio con los recursos con que cuentan en la actualidad, es decir si 
cuentan con los recursos necesarios para que estén gozando de seguridad 
alimentaria. 
La importancia del proyecto radica en la seguridad alimentaria de sus 
beneficiarios, con los datos presentados en los gráficos 5 y 6 respectivamente se 
demuestra la vulnerabilidad de los beneficiarios seleccionados, y la necesidad 
inmediata  de encontrarse con una solución óptima que lograra este propósito por 
medio de este programa impulsado por el gobierno por medio de sus instituciones 
haciendo uso correcto de las recaudaciones, dándole respuestas a las 
necesidades de los más pobres.  
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4.2.2.2  Componentes de la seguridad alimentaria 
4.2.2.2.1  Disponibilidad de alimentos 
 
La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, 
suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida 
la ayuda alimentaria)” (FAO, 2006). 
“Es la cantidad de alimentos con que se cuenta para el consumo humano a nivel 
nacional, regional y local. 
Está relacionada con el suministro suficiente de los alimentos frente a las 
necesidades de la población. 
Son determinantes de la disponibilidad de alimentos: 
• La estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial); 
• Los sistemas de comercialización y distribución internas y externas; 
• Los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recursos humanos) 
• Las condiciones eco sistémico (clima, recursos genéticos y biodiversidad); 
• Las políticas de producción y comercio; y 
• La situación sociopolítica.”(PESA/FAO , INTA/MAGFOR. , 2007)    








                         Fuente: (PESA/FAO , INTA/MAGFOR. , 2007) 
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Con el trabajo de campo realizado y la aplicación de las encuestas a los 
beneficiarios del programa de seguridad alimentaria que se muestran en la foto 1,  
encontramos que tienen problemas de disponibilidad de alimentos ya que los 
rendimientos son mínimos a causa del mal clima que existe en la zona seca, con 
los ingresos  que obtienen de la venta de los cultivos apenas alcanzan para 
complementar un poco su alimentación; en lo referente al programa de seguridad 
alimentaria , no les proporcionó la estabilidad adecuada para lograr la seguridad 
alimentaria, las condiciones de inestabilidad se mantienen y no se lograron los 
resultados esperados. 
4.2.2.2.2  Acceso a los alimentos 
 
“Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene 
derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos 
derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los 
cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, 
económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos 
tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos)” (FAO, 2006). 
Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y 
sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, 
comunidad o país.(PESA/FAO , INTA/MAGFOR. , 2007) 












La foto 2,  muestra  que las personas beneficiarias del programa, se encuentran a 
larga distancia de los mercados municipales donde pueden encontrar la 
alimentación adecuada para su nutrición. 
 




Los resultados de las encuestas aplicadas  a los beneficiarios reflejadas en el 
gráfico 4,  muestran que 77.55% tienen acceso a los mercados, la venta de una 
parte de la producción les permite comprar en los mercados de las cabeceras 
municipales. 
Tener acceso a los mercados locales  no significa que compran los alimentos 
necesarios para lograr una buena alimentación, ellos tienen acceso a los 
mercados pero no a una buena alimentación. El programa de seguridad 
alimentaria ejecutado por el ministerio de economía familiar no aportó al acceso de 
los alimentos de los beneficiarios, si se hubieran obtenidos  buenos resultados, las 
personas hubiesen vendido su cosecha y comprado alimentos necesarios para 







Cuadro 1. Patrón alimentario de los beneficiarios del PSA 
Cuadro patrón alimentario de los beneficiarios. del programa 
Grupo de alimentos/tiempo Desayuno Almuerzo Entre comida Cena 
Lácteos 30% 0% 0% 61.22% 
Huevos 51.02% 61.22% 0% 10.20% 
Carnes 0% 6.12% 0% 0% 
Frijoles 100% 100% 100% 100% 
Cereales y derivados 100% 100% 100% 100% 
Azúcares 100% 61.25% 0% 100% 
Grasas 71.42%% 100% 0% 75% 
Miscelánea 100% 100% 100% 100% 
Verdura y hortaliza 0% 6.12% 0% 0% 
Frutas 0% 0% 10.20% 0% 
 
En el cuadro 1, se muestra el tipo de alimentación que tienen los beneficiarios, lo 
que ellos mismos producen, como vemos no tienen acceso a carnes verduras, 
frutas y otros nutrientes que el cuerpo necesita para su desarrollo; lo que más 
consumen son frijoles, cereales como arroz y tortillas, con esta información se 
puede decir que estas personas no tienen buen acceso a la alimentación, según la 
FAO, las personas tienen derecho a una buena alimentación de manera que los 
alimentos sean los apropiados y nutritivos para alcanzar un buen nivel de 
desarrollo, pero en los datos encontrados en el cuadro 1, podemos observar que 
las personas no tienen ese derecho, debido al nivel de ingresos con los que 




4.2.2.2.3  Utilización 
 
Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua 
potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional 
en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de 
relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria” 
(FAO, 2006). 








El gráfico 8, muestra que el 85.7% de los beneficiarios encuestados del programa 
de seguridad alimentaria consumen agua de pozo, esta la utilizan tanto para el 
consumo como para el uso doméstico, dichos pozos en su mayoría son 
comunitarios y algunos privados. El acceso al agua potable de estas personas 
puede estar en riesgo de contaminación debido a la existencia de letrinas y los 
insumos que se utilizan para la siembra     esto no les proporciona una buena 
utilización de los alimentos, según ellos en tiempos de verano los pozos se secan 
y no obtienen la suficiente agua para consumir y recurren a algunos pozos 














 Los resultados mostrados en el gráfico 9, reflejan que el 55.10% de los 
beneficiarios del programa de seguridad alimentaria tienen su servicio higiénico en 
regular estado, según ellos estas letrinas son viejas y ya casi están llenas esto les 
puede ocasionar enfermedades a estas personas y no les permite tener una 
buena utilización de los alimentos para lograr una buena seguridad alimentaria.   
 
Con los datos recopilados de las encuestas encontramos que el 100% de las 
personas tienen agua, servicios higiénicos y centros de salud; pero el agua de 
consumo de estas personas proviene de los pozos públicos y algunos privados, 
estas personas no tienen agua de calidad, ellos tienen servicios higiénicos pero la 
mayoría se encuentran en regular  estado y con respecto a los centros de salud 
ellos dicen tener pero solo hay en las cabeceras municipales  viajan largas 
distancias para poder llegar, con estos datos encontramos que estas personas no 
tienen una buena utilización biologica de los alimentos ya que están expuestos a 
enfermedades por el consumo de agua de mala calidad, servicios higiénicos en 
mal estado y sin un lugar cercano donde puedan ser asistidos en su salud. En 
cuanto al proyecto de seguridad alimentaria no dio ningún aporte a la buena 




4.2.2.2.4  Estabilidad 
 
“Para que puedan cumplirse los objetivos de seguridad alimentaria deben 
realizarse simultáneamente las cuatro dimensiones. La estabilidad en el tiempo de 
las tres dimensiones: Incluso en el caso de que su ingesta de alimentos sea 
adecuada en la actualidad se considera que no gozan de completa seguridad 
alimentaria si no tienen asegurado el debido acceso a los alimentos de manera 
periódica porque la falta de tal acceso representa un riesgo para la condición 
nutricional. Las condiciones climáticas adversas las sequias, las inundaciones, la 
inestabilidad política (el descontento social), o los factores económicos 
como:(desempleo, los aumentos en los precios de los alimentos) pueden incidir en 
la condición de seguridad alimentaria de las personas”. (FAO, 2006). 
Los beneficiarios del programa de seguridad alimentaria no tienen estabilidad en la 
alimentación para lograr la seguridad alimentaria y el programa que se les brindo, 
no dio ningún aporte en alguno de estos componentes por lo tanto estas personas 
no tienen seguridad alimentaria. 
4.2.2.3  Nutrición 
 
“La dieta y la nutrición son muy importantes en la promoción y mantenimiento de la 
salud a lo largo de toda la vida. Está bien establecida su función como factores 
determinantes de enfermedades no transmisibles crónicas, y eso los convierte en 
pilares de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud” (Perseo, 
2008). 
“La nutrición es un determinante importante de enfermedades crónicas que puede 
ser modificado, y es bien sabido que el tipo de dieta tiene una gran influencia, 
tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida. Y aún más 
importante es que los cambios en la alimentación influyen no sólo en el estado de 
salud del momento sino que pueden determinar a la larga que un individuo 
padezca o no enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión y diabetes mellitus en etapas posteriores de la vida” (Perseo, 2008). 
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La nutrición es un punto muy importante para el estudio de este trabajo ya que se 
basa en la integridad de las personas beneficiarias del proyecto de seguridad 
alimentaria, estas deben de tener  una buena alimentación con los nutrientes 
necesarios que puedan hacerlo resistir  a las enfermedades. En las comunidades 
de la zona seca del departamento de Matagalpa las personas tienen problemas de  
cambio de clima y los imposibilita de conseguir alimentos debido a que su 
producción es de poco rendimiento, es por eso que el proyecto de seguridad 
alimentaria viene a darle una oportunidad a estas personas proporcionándoles 
semillas e insumos para poder producir y contribuir a su seguridad alimentaria y 
que no tengan dificultades con la alimentación.  
“La masa grasa está constituida principalmente por el tejido adiposo subcutáneo y 
peri visceral con una densidad energética aproximada de 9000 Calorías por kg. La 
masa magra es metabólicamente más activa, está constituida en un 40% por la 
musculatura esquelética y tiene una densidad energética de 1000 Calorías por kg. 
En el adulto sano, la masa grasa tiene valores de 10 a 20% en el hombre y de 15 
a 30% en la mujer. El resto es masa magra o libre de grasa”.(Dpto de 
Nutrición,Diabetes y Metabolismo, 1994) 
IMC = Peso (Kg) / Talla (m2) 
Con los datos generados de las encuestas realizadas se obtuvieron datos 










Cuadro 2.  Patrón de masa corporal 
peso en lb peso en kg altura en 
metros 
altura en m2 
 Promedio promedio promedio promedio 
128 58,18 1,60 2,92 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia a partir de la encuestas 
Con el cuadro 2, se hizo un promedio de todos los datos obtenidos para mejor 
utilización de los mismos y con los parámetros antes mencionados decimos que 
los beneficiarios de las comunidades de Sèbaco y Darío se encuentran en un 
estado normal de nutrición, aplicando la fórmula de nutrición  se obtuvo un 
resultado de 21.48 que equivale al índice de masa corporal promedio de cada 
individuo lo cual es aceptable para un estado normal de las personas, esto se 
debe a la constante actividad de estas personas en el campo a pesar de no 
consumir los alimentos apropiados para una buena nutrición y desarrollo del 
cuerpo. 
4.2.3.  Cambio climático 
4.2.3.1  Definición 
 
“El cambio climático es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo y añade 
considerable estrés a nuestras sociedades y el medio ambiente. Desde los 
cambios en las pautas climáticas, que amenazan la producción de alimentos” 
(PNUMA, 2011) 
Un factor muy importante que afecta la economía es el cambio climático, la mano 
del hombre ha dado en la actualidad frutos negativos que están causando 
problemas irreversibles en el medio ambiente siendo este la principal fuente de 
alimentos, tanto de las personas como del resto de los seres vivos que habitan la 
tierra , la madre naturaleza sufre día a día grandes cambios debido a altos 




contaminantes que hay en nuestra atmósfera, esto provoca inestabilidad 
económica al perderse los cultivos para sacarlos al mercado y muchas veces 
exportarlos. 
En nuestro estudio un elemento a tomar en cuenta es conocer como los 
productores beneficiarios del programa de seguridad alimentaria tienen la 
preparación necesaria para enfrentar esta problemática con el medio ambiente, la 
manera en que estas personas están siendo afectados por estos fenómenos 
naturales, como también el uso de los químicos para el empleo de sus cosechas, 
esto con el fin de que sus cosechas no se vean tan afectadas por los cambios 
bruscos y repentinos que tiene la naturaleza.  
“Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables (Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático-; Artículo 1, párrafo 2.) Citado por(UNNE, 2010). 
Los lugares donde habitan las personas beneficiarias del programa de seguridad 
alimentaria son lugares muy afectados por el cambio climático, los cultivos están 
propensos a los efectos del mal clima y las personas a quedarse sin el alimento de 
sus familias. 










En lo que respecta a las comunidades donde se aplicaron las encuestas se 
constató con el gráfico 10, que los beneficiarios del proyecto de seguridad 
alimentaria tienen problemas del mal clima en la zona, el 81.63% de los habitantes 
nos respondieron que en los ultimos tres años han tenido problemas de sequia. 
Con esta informacioón se comprobó que la zona es vulnerable y tiene necesidad 
de ayuda por parte del estado y de las organizaciones internacionales, tambièn la 
producción es limitada y tienen dificultades de acceso a la produccion de 
alimentos. El programa  que el MEFCCA les proporcionó se ajustó a las 
necesidades de estas comunidades por tener dificultades en la producción 
independientemente de los resultados que se obtubieron. 
4.2.3.2  Dimensiones del cambio climático 
 
“La propuesta del PROCAVAL AMPLIADO es alineada a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. Las principales amenazas identificadas en la Estrategia son: 
depresiones, huracanes y Tormentas tropicales, altas precipitaciones, 
inundaciones, incendios forestales y sequias. Se difundirán rotaciones, prácticas 
agrícolas conservacionistas, productos alternativos en el control de plagas y 
variedades genéticas alternativas, manejo integrado de plagas, cargas de ganado 
y rotaciones sustentables, control del desmonte, manejo de residuos y mejoras 
sanitarias, etc. Se fomentarán planes de negocios ambientalmente diferenciados: 
la agricultura orgánica, recuperación de técnicas tradicionales de pueblos 
originarios, recuperación y comercialización de productos autóctonos etiquetado 
ambiental, manejo comunitario integral de recursos naturales, manejo sustentable 
agroforestal o de micro cuencas, sistemas locales de energía renovable, entre 
otros posibles. El presupuesto correspondiente ha sido incluido en el Fondo de 
Iniciativas locales” (FIDA, 2011). 
En la actualidad el programa cadena de valor se está enfocando en las 
afectaciones de los fenómenos climáticos, incorporando proyectos que se acoplen 
directamente a las necesidades de la población. 
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Es por ello que el MEFCCA está apoyando a las personas que forman parte de los 
proyectos que está ejecutando en estas zonas, con el fin de mejorar sus niveles 
de ingresos y  calidad de vida a la vez los involucra en ferias para que sus 
productos sean reconocidos a nivel local o nacional poco a poco. En lo referente a 
las técnicas para contrarrestar los efectos del cambio climático en las 
comunidades de San Isidro, Sébaco, Darío y Terrabona se propuso por parte del 
MEFCA entregar 5,760 árboles frutales para contribuir al mejoramiento de la dieta 
alimenticia de 480 familias productoras, como sistemas agroforestales siendo este 
un sistema de mucha importancia por la situación que viven estas personas. 
Mediante la encuesta realizada se pudo constatar que solo una mínima parte de 
los beneficiarios recibieron estos árboles en el grafico siguiente se muestran los 
resultado. 




El 93% de las personas encuestadas reflejadas en el gráfico 11, no recibieron 
árboles, es importante mencionar que la entrega de estos árboles contribuiría al 
mejoramiento de la dieta de estas personas  también serviría como sistemas de 
prevención del cambio climático pero con estos resultados no se lograron los 
objetivos de PROCAVAL en estas zonas afectadas por la sequía. 
No se encontró una respuesta clara del porque no se le brindaron estas plantas a 
los beneficiarios del PSA, eran necesarias para así complementar la estrategia de 
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seguridad alimentaria y que las personas tuvieran otra opción de alimentos y 
también contribuía al medio ambiente en la reforestación de la zona seca. 
A las personas que se le brindaron árboles frutales, el tiempo de sequía también 
los afectó encontramos que del 6.12% que recibieron estos árboles, solo se le 
desarrollaron entre 1 y 4 plantas.  
Se entrevistó a los técnicos del MEFCCA que trabajaron en este proyecto y sobre 
la entrega de plantas respondieron que los resultados fueron los esperados y que 
se entregaron la mayoría de estos árboles no coincidiendo su respuesta con los 
resultados obtenidos de las encuestas a los beneficiarios. 
4.2.4  Instrumento utilizado por el MEFCCA en la caracterización e 
identificación de beneficiarios 
“Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos o grupos que recibirán 
los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes el proyecto se 
dirige. En el caso de los proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios son 
quienes se dedican a las actividades agropecuarias −agricultores, ganaderos, 
microempresas, eventualmente leñadores, etc.− en condiciones no desarrolladas, 
según se definan las mismas en cada caso” (Roura & Cepeda, 1999). 
4.2.4.1  Caracterización 
 
“Caracterizar es dar una mirada general al espacio local en el cual vamos a 
adelantar nuestro trabajo para describir cómo es y cómo está actualmente en 
términos ecológicos, ambientales, económicos, sociales, culturales, entre otros” 
(Tropenbos, 2009). 
“El grupo-objetivo del Proyecto está conformado por la población rural que vive en 
condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria, en los departamentos de 
Jinotega, Matagalpa y Boaco” (IDR, 2011). 
Es importante que en los proyectos se haga una buena caracterización de la 
población para obtener buenos resultados con los beneficiarios y brindarle la 
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ayuda a quien en realidad se la merece y verdaderamente tiene necesidad del 
proyecto.  
4.2.4.1.1  Razones para caracterizar 
 
“Es fundamental contar con información general sobre la región y las comunidades 
con las cuales vamos a interactuar a través de la información, porque nos da 
elementos para construir acciones de formación más pertinentes con la realidad 
local manifestadas en los contenidos, la metodología y la modalidad en que se 
ofrece esta formación, entre otros aspectos” (Tropenbos, 2009).  
Es oportuno conocer la población donde se va a trabajar para no encontrarse con 
sorpresas hasta el momento que se está aplicando el proyecto y los técnicos 
encargados no tengan dificultades con la población objetivo. 
4.2.4.1.2 Caracterización de los potenciales beneficiarios. 
 
“El PROCAVAL apoyará a las organizaciones y/o grupos de familias productoras 
para que puedan mejorar su inserción en el mercado de bienes y tentativamente 
alcanzarán un nivel suficiente para integrarse en cadenas de valor. El Proyecto ha 
definido tres tipos de organizaciones de acuerdo a su nivel de desarrollo 
organizaciones y empresarial: Organizaciones en transición; organizaciones 
incipientes; y organizaciones y población vulnerables”(IDR, 2011). 
En el caso del proyecto de seguridad alimentaria realizado en  los municipios de 
Terrabona, Sébaco, Darío y San Isidro, no se aplicaron los métodos de 
caracterización necesarios, no porque no haya sido necesario sino porque se trató  
de una situación de emergencia provocada por la sequía y los habitantes de estos 
municipios se encontraban en riesgo de padecer hambre, no tenían nada de 
comer en sus centros de abastecimientos. Se logró realizar una alianza 
estratégica entre la cooperativa Joaquín Ochoa  del municipio de Terrabona y las 
alcaldías de Sébaco, Darío y San isidro en conjunto con el Instituto de desarrollo 
Rural (IDR) ,hoy llamado ministerio de Economía familiar, comunitaria, cooperativa 
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y asociativa (MEFCCA), se organizó a los consejos del poder ciudadano (CPC) de 
estas comunidades y por medio de ellos se obtuvo una lista de los más afectados 
por la sequía, esta manera de caracterización pudo haber tenido sus dificultades, 
más de alguna persona que no tenía necesidad apareció en la lista, cabe 
mencionar que en trabajo de campo realizado, existieron personas que no 
aparecían en la lista y sin embargo fueron beneficiaros por el proyecto. 
Las personas seleccionadas en su mayoría se les invito a reuniones en la 
comunidad por parte de los consejos del poder ciudadano (CPC), también se 
levantaron censos por parte de las alcaldías, según los encuestados de esta 
manera se les seleccionó. 







Según el gráfico 12, la mayoría de los beneficiaros fueron anotados en la lista de 
un censo esto es un 51.02 % de los encuestados y el otro 48.98 % asistió a 
reuniones en la comunidad realizada por directivos de los (CPC). 
Las exigencias de requisitos según el estudio fueron mínimas al 100 % de los 
encuestados solo se les pidió la cedula para recibir la ayuda. 
4.2.4.1.2.1 Propiedad 
 
“Respecto a la propiedad, podemos distinguir entre i) aquellos productores que 
son propietarios de la tierra que laboran, y ii) aquellos que no lo son. Entre estos 
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últimos, están quienes arriendan toda la tierra que utilizan, y quienes son en 
realidad propietarios pero ganan escala arrendando hectáreas adicionales. Una 
categoría especial de quienes no son propietarios es iii) la de la mano de obra 
rural, esto es, los trabajadores que realizan las tareas de la actividad 
agropecuaria” (Roura & Cepeda, 1999). 













Los resultados obtenidos de las encuestas reflejan  con el gráfico 13,  que el 91.84 
% delos beneficiarios son dueños de sus tierras, pero una problemática 
encontrada es que los hijos recibieron la ayuda contando con la tierra de su padre, 
ellos en el proyecto pasaron como dueños de la tierra solo para cumplir con el 
requisito de adquisición del proyecto de seguridad alimentaria, cabe mencionar 
que en una misma vivienda habían más de tres beneficiarios donde se pudo haber 















La mayoría de los beneficiarios del proyecto son personas que trabajan en tierras 
propias, según el gráfico 14, solo un 20.41 % de los encuestados trabajan en otras 
parcelas para tener ingresos extras, según ellos debido a la dificultad de estas 
comunidades de pagarle a otras personas por hacer labores en el campo. 
4.2.4.1.2.2  Tamaño 
 
“En relación al tamaño, los productores pueden clasificarse en i) grandes, ii) 
medianos y iii) pequeños. El tamaño lo medimos en términos de la producción 
obtenida, la cual es función no sólo de la tierra disponible sino de la tecnología 
empleada, las condiciones geográficas, ecológicas, tecnológicas, económicas y 
sociales” (Roura & Cepeda, 1999). 
En su mayoría son pequeños productores y productoras que tienen menos de 5 
manzanas de tierra, con bajo nivel tecnológico, capacidad productiva es limitada, 
poca capacidad de acceso a recursos, ubicados en zonas considerados 
ambientalmente marginales por la susceptibilidad a los efectos de la sequía y la 








                      Gráfico 15. Tamaño de la tierra 
 
 
En estos resultados del gráfico 15, se obtuvo una diferencia con los objetivos del 
MEFCCA según la ficha del proyecto presentada al inicio, donde especifica que 
los beneficiarios en su mayoría son productores que tienen menos de 5 manzanas 
de tierra y los resultados dicen que el 40.82% tienen más de 5 manzanas de tierra 
lo cual indica que hubo dificultad en la selección de los beneficiarios con respecto 
a la propiedad. 
4.2.4.1.2.3 Orientación 
 
“Finalmente, con respecto a la orientación, la explotación puede ser encarada de 
tres maneras: Orientada al mercado −básicamente el externo−, ii) con una actitud 
“tradicional”, orientada en general al mercado interno, nacional o local o iii) para 
auto subsistencia” (Roura & Cepeda, 1999). 
En las zonas donde se aplicaron las encuestas la producción está orientada al 










                     Gráfico 16. Proporción de producción destinada al consumo 
 
 
Con el estudio realizado según el gráfico 16,  se puede observar que el 53.06% de 
los encuestados su producción está destinada al consumo, aunque no se haya 
aplicado una ficha de caracterización en este trabajo  se analizó la eficiencia de 
los instrumentos o la manera en que se seleccionaron los beneficiarios y en este 
aspecto  la búsqueda de los beneficiarios se hizo correctamente ya que las 
personas que fueron beneficiarias fueron  de escasos recursos que no 
comercializan grandes cantidades de producción en el mercado y lo poco que 
venden solo es para comprar  algo complementario para la alimentación. 
 
4.2.4.2 Identificación de la población objetivo 
 
“El grupo objetivo del PROCAVAL AMPLIADO, ha sido identificado de acuerdo a 
la caracterización de PRORURAL y de PNAIR y concuerda con la política de 
focalización del FIDA. El grupo objetivo, en las áreas atendida por el PROCAVAL 
AMPLIADO, definido por los criterios anteriores, sería de aproximadamente 70 mil 
familias. De la misma manera que el grupo objetivo del PROCAVAL original, el 
grupo objetivo del PROVACAL AMPLIADO está conformado por la población rural 
que vive en condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria” (FIDA, 2011). 
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Los actores que identificamos en el punto anterior pueden catalogarse en tres 
grupos, de acuerdo a su situación respecto a una economía competitiva de 
mercado, tal como se muestra en el Cuadro de la tipología de autores rurales: 
a. “Los “incluidos”: son aquellos que pueden participar sin problemas en una 
economía competitiva, ya que disponen de los recursos para hacerlo. Son las 
empresas de todo tamaño, los latifundios28, y los grandes arrendatarios” (Roura & 
Cepeda, 1999). 
b. “Los “vulnerables”: son los que participan pero en condiciones más 
desfavorables, y que tienen un riesgo moderado o alto de quedar fuera del 
mercado, tanto en términos económicos como sociales. Como se advierte en el 
Cuadro de tipología de autores rurales, en esta categoría entran los medianos 
productores y arrendatarios y los pequeños campesinos” (Roura & Cepeda, 1999). 
c. “Los “excluidos”: son los grupos que sólo marginalmente se relacionan con la 
economía de mercado: los pequeños productores sin tierra y los trabajadores 
rurales” (Roura & Cepeda, 1999). 
“Estas clasificaciones son útiles para identificar a priori cuál será la población 
objetivo del proyecto. Sirve también para resaltar que la misma es relativa, en el 
sentido de que depende de la situación económica y social de la región donde se 
desarrollará el proyecto” (Roura & Cepeda, 1999). 
Es importante que en los proyectos de inversión social que realiza el gobierno se 
tome en cuenta (¿para que las personas producen?), de esta manera se logran 
establecer objetivos dirigidos a un sector específico, si el proyecto por ejemplo es 
de insertar tecnología adecuada para sacar la producción o para procesarla, es 
lógico saber qué cantidad se produce y para que esta destinada la producción 
para darle al proyecto el impacto adecuado a sus objetivos.   
En las comunidades de Sébaco, Darío, San isidro y Terrabona la orientación de la 
producción es en su mayoría para el consumo, la vulnerabilidad de estas 
comunidades a causa del clima y la falta de tecnología adecuada solo les permite 
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producir lo mínimo, la falta de agua es otro factor muy importante que provoca la 
poca producción. 









Con el estudio realizado de las encuestas el gráfico 17, refleja que el 93.88% de 
las personas beneficiadas en las comunidades de Sébaco y Darío, el clima les 
afecta en conseguir alimentos, según ellos la tierra no da los rendimientos 
adecuados para conseguir por lo menos su alimentación. Con estos datos 
encontrados podemos asegurar que los beneficiarios del programa de seguridad 
alimentaria son parte de los vulnerables, ya que participan dentro de la economía 
pero en condiciones desfavorables, son comunidades que son afectadas 
seguidamente por los efectos del cambio climático y en cualquier momento 
pueden quedar fuera del mercado, su participación en este solo es para conseguir 
parte de los alimentos necesarios para la subsistencia.   
La mayoría de los productores de estas comunidades son jefes de familia que 
participan en la actividad y en conjunto con sus hijos y otros familiares llevan a 
cabo la producción, esto debido a que la cantidad de tierras que poseen es 
mínima y no necesitan contratar más mano de obra que la que ya tienen, además 













El 95.92% de los encuestados que se muestra en el  gráfico 18, el núcleo familiar 
es el que trabaja en la producción, no contratan personas ajenas, los que cultivan 
la tierra son los miembros de la familia y por medio de la encuesta también 
constatamos que producen en su mayoría artesanalmente o de manera tradicional 
no tienen ningún tipo de tecnología, no están organizados en cooperativas y los 
beneficios que pueden obtener son directamente de las instituciones del estado. 
 
4.3  Eficiencia en la ejecución y seguimiento del proyecto de seguridad 
alimentaria 
“La ejecución se encarga de la coordinación de personas y los recursos 
necesarios para llevar a cabo el plan de gestión previsto, y también integra y 
realiza las actividades”. (Markus, 2012) 
4.3.1  Etapas de la ejecución 
 Organizar, los medios humanos y materiales del proyecto para poder 
asignar los recursos adecuados a cada tarea. 
 Controlar, para asegurar la adecuada ejecución y el control de riesgo. 
 Concluir, para obtener la aceptación y hacer la entrega del producto o 
servicio. (Markus, 2012) 
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La ejecución en los proyectos se debe hacer de manera correcta de esta 
dependen los buenos resultados del proyecto.  
 El proyecto de seguridad alimentaria se ejecutó con el fin de darles respuesta a 
los habitantes de las comunidades afectadas por la sequía, se aplicó de forma 
inmediata a la necesidad de la comunidad. 
 
Atendiendo  a los conceptos de ejecución, el programa de seguridad alimentaria 
se encontró que, para hacer funcionar este proyecto las autoridades del ministerio 
de economía familiar  llevaron a cabo alianzas estratégicas con las instituciones 
de las comunidades como lo son los consejos del poder ciudadano y como se 
pudo verificar con la encuesta realizada a los beneficiarios del proyecto,  
encontramos que las personas que se encargaron de entregar  las semillas, 
fertilizantes y plantas  fueron los mismos dirigentes de la comunidad que solo se 
guiaron de la relación que tienen con los beneficiarios, estas personas no 
recibieron previa capacitación no se les preparó para la entrega de la ayuda de 
modo que se entregó desordenadamente, en un hogar se entregó la ayuda  a 
varios miembros de la misma familia lo cual no demuestra equidad en la entrega 
de este programa.  No existió ningún control en la entrega de la ayuda  se entregó 
del modo que quisieron y a quienes quisieron muchas de las personas de las 
comunidades visitadas no recibieron la ayuda y previamente ya habían estado 
anotadas en las listas de los beneficiarios y encontramos también personas que 
no estaban en las listas y recibieron dicha ayuda, con esto encontramos que el 
programa de seguridad alimentaria en la etapa dé ejecución no fue eficiente no se 
hizo correctamente. 
4.3.2  Eficacia 
“La eficacia es la capacidad de lograr objetivos y metas programadas .la eficacia 
viene del latín efficiere, derivado a su vez de facere y expresa “hacer o lograr”, 
aplicándose a las personas o cosas que consiguen lo que debía hacer, esto se 
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para que exista eficacia en la pertinencia de los proyectos de inversión social se 
debe analizar el grado o porcentaje de los objetivos y metas realizada con relación 
a los propuesta de igual forma se debe hacer un análisis similar para el 
presupuesto ejercido de esta manera se puede determinar cómo los proyectos 
logran solucionar los principales problemas de la zona rural de Sébaco, 
Terrabona, San Ramón mediante los programas de fortalecimiento institucional, 
seguridad alimentaria y cadena de valor respectivamente. 
“La eficacia establece una relación entre metas y tiempos, su cálculo requiere 
contar con la siguiente información”(Mejia, 2003): 
Con respecto a la eficacia, con  las encuestas realizadas a los beneficiarios del 
proyecto se pudo verificar por medio de los objetivos planteados por el MEFFCA la 
eficiencia en la inversión en el proyecto de seguridad alimentaria. 
Primer objetivo del proyecto: 
Establecer 480 manzanas de frijol en la época de primera del 2010 que garantice 
el abastecimiento de alimentos a las familias afectadas por la sequía en los 
municipios de San Isidro, Sébaco, Darío y Terrabona. Cabe destacar que como 
este estudio se dividió en 2 partes solo se tomaron como referencia 240 manzanas 
correspondientes a los municipios de Sébaco y Darío  
Según el gráfico 1, el 63.27% de la población recibió solo frijoles para la siembra 
con este dato se encontró que de las 240 manzanas de tierra programadas en los 




Eficacia= Mr x Tp/Mp x Tr 
 
                                 Cuadro 3. Datos de eficacia en la entrega de semilla 
Metas realizadas 151.84 MZ 
Metas programadas 240 MZ 
Tiempo programado 8 meses 
Tiempo requerido 8 meses 
 
El cuadro 3, muestra los datos de la entrega de semilla tanto de las metas 
programadas como de las realizadas que se obtuvieron en las encuestas 
realizadas a los beneficiarios. 
Eficacia = 151.84 x 8 / 240 x 8 
Eficacia = 1214.72 / 1920 
Eficacia = 0.6327 
Según el criterio utilizado la entrega de frijoles fue ineficaz ya que con los 
parámetros si la eficacia es igual a 1 el objetivo es eficaz; si E > 1 el programa es 
más que eficaz; si E < 1 el objetivo es ineficaz. Cabe mencionar que esto es solo 
en la entrega de frijoles, con los otros 20.41 % y 16.33% que corresponden a maíz 
y maíz y frijoles respectivamente se puede decir que se establecieron la 480 
manzanas, en lo que respecta a maíz y frijoles según las respuestas, a los 
beneficiarios se les entregó una parte de maíz y la otra de frijoles para completar 
lo requerido por el proyecto pero se lograron establecer las 480 mz. 
Dentro del mismo objetivo estaba la entrega de los fertilizantes granulados y 
foliares que en conjunto tenían la fórmula para producir con más ventajas que sin 
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ellos para realizar la siembra con más seguridad, y con los datos obtenidos de la 
encuesta se pudo medir la entrega de estos fertilizantes. 








Con los datos obtenidos del gráfico 19,  solo el 14.286% que corresponde a 34.27 
mz de las 240  que se les brindaría los fertilizantes adecuados para la producción 
recibieron granulados y foliares necesarios para el cultivo de frijol en los 
municipios de Sébaco y Darío. 





El cuadro 4, muestra los datos de la entrega de fertilizantes tanto de las metas 
programadas como de las realizadas que se obtuvieron en las encuestas 
realizadas a los beneficiarios. 
 
Metas realizadas 34.27 MZ 
Metas programadas 240 MZ 
Tiempo programado 8 meses 
Tiempo requerido 8 meses 
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Eficacia = 34.27 x 8 / 240 x 8 
Eficacia = 274.16 / 1920 
Eficacia = 0.1428 
Con los criterios antes mencionados este objetivo fue ineficaz, esto para el 
proyecto era de vital importancia ya que se trata de cultivos y si no se aplicaron los 
fertilizantes necesarios, la producción no rinde y tiende a perderse como lo fue en 
el proyecto de seguridad alimentaria. 
En si se logró darle insumos al 83.67% de los beneficiarios, los datos adquiridos 
durante la investigación nos muestra que solo el 16.327% no recibió insumos para 
la producción, cabe mencionar que unos recibieron solo granulados y otros solo 
foliares, pero  para obtener mejores rendimientos en el cultivo era necesario la 
fórmula de granulados y foliares. 
Segundo objetivo: 
Contribuir al mejoramiento de la dieta alimenticia de 480 familias productoras 
mediante el establecimiento 5,760 árboles frutales, como sistemas agroforestales  
en los municipios de San Isidro, Sébaco, Darío y Terrabona. 
Con los resultados obtenidos de la encuesta en el gráfico 11, se muestra que el 
6.12% de los encuestados obtuvieron plantas que corresponde a 15 personas 
aproximadamente de las 240 beneficiarias de Sébaco y Darío, recibiendo  entre 5 
y 8 plantas, en su totalidad recibieron aproximadamente 120 plantas de las 2880 






                                Cuadro 5. Datos de eficacia en la entrega de plantas 
Metas realizadas 120 plantas 
Metas programadas 2880 
Tiempo programado 8 meses 
Tiempo requerido 8 meses 
 
El cuadro 5, muestra los datos de la entrega de árboles frutales tanto de las metas 
programadas como de las realizadas que se obtuvieron en las encuestas 
realizadas a los beneficiarios. 
Eficacia = 120 x 8 / 2880 x 8 
Eficacia = 960 / 23,040 
Eficacia = 0.041 
Según los datos obtenidos el segundo objetivo del proyecto también es ineficaz, 
no se entregaron las plantas a los beneficiarios. 
El único objetivo que se logró desarrollar bien fue el de hacer alianzas estratégicas 
con las organizaciones tanto de las alcaldías como de las comunidades en este 
caso los consejos del poder ciudadano que se organizan dentro de las 
comunidades. Se hicieron las alianzas estratégicas con estas organizaciones pero 
una debilidades encontradas fue que no recibieron ningún tipo de capacitación o 
preparación para formar parte de este proyecto de gran importancia para las 
comunidades afectadas por los efectos del cambio climático, pero según los 
funcionarios del proyecto que fueron entrevistados, el acceso físico a las 




4.3.3   Eficiencia vertical. 
 
“La eficiencia vertical alude a la capacidad de un instrumento para incluir como 
beneficiarios a toda la población objetivo. Se calcula como el porcentaje de 
usuarios que pertenece al grupo objetivo y, por tanto, responde a la pregunta ¿son 
todos los que están?” (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 
 
  
                               
                            
       
 
En las comunidades de Sébaco, Darío, Terrabona y San isidro con los datos 
proporcionados del IDR, eran más de 5000 familias las afectadas por el cambio 
climático; para la aplicación de la ecuación se utilizara este dato como referencia. 
  
   
    
       
F = 9.6 
Esto significa que de cada 1,000 personas 96 forman parte de la población, los 
beneficiarios escogidos forman parte de las personas que en realidad tienen 
necesidad de recibir el proyecto de seguridad alimentaria. 
4.3.4   Pertinencia 
“Por pertinencia se entiende la apreciación global sobre si el proyecto se coincide 
con los objetivos de desarrollo del país, así como con las necesidades y 
prioridades locales. Permite contar con una referencia sólida para gobernantes y 
funcionarios públicos acerca de la continuación, reformulación o finalización de 
una intervención. La pertinencia es un tema relevante dentro de la evaluación y 
debe estar presente desde las etapas iníciales de planificación y a lo largo de todo 
el ciclo del proyecto”(Medianero, 2011). 
 
El proyecto de seguridad alimentaria cumple con las características de la 
población y los objetivos tanto de PROCAVAL, como de las políticas del GRUN, 
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estas comunidades en su mayoría tienen problemas de escases de alimentación 
debido al clima que los caracteriza, la falta de agua, acceso, el tipo de tierra, fue 
pertinente la aplicación del proyecto, los resultados del proyecto no fueron muy 
buenos, el clima es un problema natural pero que también las personas hemos 
contribuido a esto. 
                  Gráfico  20.  Satisfacción de los beneficiarios con el programa 
 
 
Con la respuesta que se obtuvo de la población beneficiaria que se refleja en el 
gráfico 20, el 91.84% se sintió satisfecho con la ayuda que le dio el proyecto, 
según ellos se sienten respaldados por el gobierno y que ahora se les toma en 
cuenta como comunidad, los resultados no fueron esperados pero según ellos el 
proyecto fue apropiado de acuerdo a sus necesidades.  





Según el gráfico 21, la ayuda se entregó en tiempo forma, el 93.87% de los 
beneficiarios del programa recibieron los insumos antes de la cosecha, esto 
significa que la entrega  de estos fue oportuno, no tuvieron atrasos de lo que se 
les entregó. 
También el programa  les entregó fertilizantes para la producción que según ellos 
fueron los adecuados: 
                    Gráfico  22.  Pertinencia en los fertilizantes que entregó el programa 
 
 
 El 67.34% que se muestra en el gráfico 22,  los beneficiarios dijeron que los 
fertilizantes que les entregó el programa fueron los adecuados para el tipo de 
tierra que ellos cultivan, sin embargo estos fertilizantes no fueron los suficientes ya 
que unos recibieron solo foliares y necesitaban de otro tipo de fertilizantes para 
completar la fórmula para poder cosechar.  
4.3.4.1  Población. 
 
“Esta es la fase durante la cual se define el proyecto con los antecedentes que 
han sido recogidos  y analizados en la fase de diagnóstico. Al termino de ella, y 
antes de entrar a la fases siguiente, se debe realizar un corte evaluativo que se 
denomina evaluación de factibilidad del proyecto o evaluación del diseño”(Cohen 
& Franco, 1996) 
 “Su objetivo es observar detenidamente que el producto de la formulación 
responde a la necesidad y a las circunstancias que lo originaron, que las acciones 
que se emprenderán para cambiar positivamente una situación problemática, 
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tienen posibilidades razonables de éxito y que los medios de que se dispone para 
emprender esas acciones  son los adecuados para su ejecución”(Cohen & Franco, 
1996). 
En primera instancia se estará apoyando a las familias que han sido más 
afectadas y de forma directa por efectos de la sequía y que tienen problemas de 
seguridad alimentaria((IDR), 2010) 
Los beneficiarios son familias que fueron afectadas de manera directa por el 
cambio climático en el año 2010, se determinó que estas personas estaban en 
peligro de inseguridad alimentaria.  
Se estableció un conjunto de criterios para poder brindar la ayuda, estos criterios 
fueron: que los beneficiarios escogidos eran los más afectados por la sequía, no 
tenían acceso a alimentos por la condición, debían de tener menos de 5 
manzanas de terreno. 
Se estableció una alianza estratégica con el IDR, la cooperativa Joaquín Ochoa la 
alcaldía y los consejos del poder ciudadano de las comunidades para que los 
beneficiarios tuvieran mayor acceso a los beneficios y de esta manera conocer 
mejor la población objetivo con líderes que están cerca de la comunidad. 
4.3.5  Seguimiento 
4.3.5.1  Definición 
 
“Es un proceso de análisis continuo para mejorar, corregir o reorientar las 
desviaciones en la identificación, planificación, formulación y ejecución de un 
proyecto. Es un mecanismo de control del desarrollo adecuado de un proyecto”. 
(Guerra Aranda) 
El proyecto de seguridad alimentaria no  tuvo seguimiento a causa de que  no se 
regresaron los insumos como semilla y los fertilizantes, con esto se pretendía 
realizar un fondo de semillas para las cosechas siguientes esto con el fin de 




Con los datos recogidos, se encontró que al proyecto no se le dio continuidad, 
después que terminó la cosecha se entregaron una parte de los insumos y no se 
volvió a saber nada del tema. 








De los encuestados de las comunidades visitadas el 95.9% que se refleja en el 
gráfico 23, las personas  respondieron que en los últimos tres años no han tenido 
ningún tipo de seguimiento del proyecto de seguridad alimentaria, desde que 
perdieron la cosecha del proyecto no se volvió a saber nada, con esto podemos 
decir que no hubo eficiencia en el seguimiento del proyecto. 











Según los beneficiarios del proyecto, el ministerio y la municipalidad no les 
siguieron ayudando de ninguna manera, ya que el 67.35%  de los encuestados 
según el gráfico 24, no devolvieron semilla ni fertilizante, las condiciones del 
proyecto fue que se debían entregar el mismo quintal de semilla que se les dio y 
los fertilizantes que se les entregaron ,los pobladores consideraron que por tal 
razón no se continuó con el apoyo en la zona, esto se debió a que el clima no 
aporto en nada provocando así que las cosechas se perdiera en su totalidad sin 
obtener los resultados necesarios para pagar la semilla al ministerio o 
municipalidad, ya que esto se creó mediante un fondo revolvente esto con el fin de 
que todos los pobladores se beneficiaran con la semillas que se devolvieran para 
mejorar y asegurar su alimentación y nutrición, por otra parte el 32.65% si regreso 
insumo y que si lograron obtener cosechas al menos para pagar la semilla que se 
les había entregado para siembra de sus parcelas pero no cumpliendo con los 
objetivos esperados tanto por el ministerio como por los productores mismos.  
4.3.6  Impacto 
“Valoración socioeconómica global, incluyendo los efectos positivos y negativos, 
tanto aquellos que son deseados y estaban previstos, como los no previstos y no 
deseados. Establece relaciones entre las variables controlables por el 
proyecto”.(Cohen & Franco, 1996) 






Con el estudio realizado en las comunidades que se refleja en el gráfico 25, se 
encontró que el 59.18% de los beneficiarios del proyecto de seguridad alimentaria 
obtuvieron menos de un quintal en la cosecha de postrera del proyecto, esto 
significa que no tuvieron un buen rendimiento, tuvieron un impacto contrario a las 
expectativas del proyecto, se esperaba que con esta producción asegurarían su 
alimentación durante la temporada mala como resultado del cambio climático.  
 
Un factor que incide mucho en estos municipios es el factor clima lo que impide 
que las personas del lugar puedan llegar a tener buenas cosechas lo que les 
permita insertarlos en un mercado para la comercialización de sus productos como 
también para el consumo de la familia que les permita tener una buena 
alimentación balanceada y una variedad de nutrientes necesarios para el 
desarrollo físico y mental que necesita el cuerpo humano. 
 













De las plantas que se entregaron del proyecto según el gráfico 26,  solo el 4.08% 
se desarrollaron de una a cuatro plantas, esto significa que también no hubo un 




Los resultados del proyecto de seguridad alimentaria no fueron los esperados por 
el MEFCCA, las condiciones climatológicas presentadas no permitieron el 
desarrollo del cultivo y por lo tanto la cosecha se perdió. 
 
Otro de los impactos negativos, fue que no se regresaron los insumos. A pesar los 
resultados, con este proyecto se logró que las mujeres de la comunidad fueran 
integradas en las labores de los hombres y con este nuevo enfoque de género en 
los proyectos juegan un papel más importantes en sus familias. 
 
Por otra parte la comunidad misma mostró satisfacción con el proyecto ya que  en 
la actualidad las autoridades del gobierno están trabajando en las necesidades de 
la personas de la zona rural, según ellos antes  no se realizaban inversiones en la 
comunidad, ni de caminos, ni de otros servicios hoy existentes, la constante 
asistencia por parte de la municipalidad es de gran importancia según ellos 
exponen sus problemas  esperan que se les dé solución en algún momento. 
4.3.6.1 Costo de oportunidad 
 
“El Coste de oportunidad de una decisión es el valor del bien o del servicio al que 
se debe renunciar, como consecuencia de la escasez”.(Samuelson, 2013) 
 
En el proyecto estudiado el costo de oportunidad alude las opciones que se 
pudieron haber tomado en cuenta al momento de reducir la inseguridad 
alimentaria que vivían las personas beneficiarias, es decir otra manera de 
contrarrestar esos efectos pudieron haber sido entregar directamente el alimento, 
haberle proporcionado los frijoles para su consumo directo, se pudieron evitar 
tantos costos o la entrega de fertilizantes, esa inversión pudo haber aumentado el 
número de beneficiarios al igual que la entrega de árboles, pero esos son riesgos 
que se deben de tomar en los proyectos más cuando son proyectos de 
emergencia donde su estudio es mínimo y las probabilidades de éxito son pocas. 
Otro costo de oportunidad que se identificó, fue el de los beneficiarios que 
pudieron haber invertido el tiempo para otras labores tal vez más importantes 
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como la de ir a trabajar en otras fincas para obtener un ingreso que pudiera 
solucionar la seguridad alimentaria. 
 
El costo de oportunidad por parte del ministerio de economía familiar que bien 
pudo haber invertido esa cantidad de dinero en otro proyecto donde se tuvieran 
mejores probabilidades de éxito. 
 
El análisis de la economía de resolver con recursos escasos va más allá de la 
importancia de asignar estos recursos y de obtener buenos resultados por medio 
de los elementos que proporcionen la seguridad de que dicha inversión dará 
buenos frutos en la economía, esto se puede lograr con la realización de buenos 
estudios tanto técnicos como de mercados, lo cual en el proyecto no se realizó 
dado que se llevó a cabo de manera desordenada, desde su elaboración hasta la 
ejecución que fueron las dos únicas etapas que se pudieron encontrar en el 
proyecto.  
4.3.7  Sostenibilidad 
“Para poder hacer sostenible éste proyecto se obtendrán compromisos entre los 
productores, la cooperativa Joaquín Ochoa y las municipalidades, donde se refleje 
que el financiamiento de la producción es un fondo revolvente, que la cantidad de 
producto que se le entregue al productor, una vez haya realizado su cosecha y 
asegurado la alimentación de su familia tendrá que reintegrar la cantidad de 
insumos suministrados, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del 














Con la sostenibilidad de este proyecto se esperaba que las personas una vez 
cosechada la manzana de terreno, debieran regresar los insumos para mantener 
la producción por medio de un fondo de semillas e insumos. 
 
Con los resultados obtenidos según el gráfico 27,  podemos decir que esta meta 
no se logró, ya que la mayoría de los beneficiarios del PSA perdieron la cosecha, 
el 67.34% de los beneficiarios no regresaron los insumos para crear el fondo 
revolvente que les permitiría darle continuidad al proyecto, también en cuanto a la 
sostenibilidad del proyecto encontramos que solo en una comunidad del municipio 
de Sébaco llamada El Hatillo se logró crear el fondo revolvente con este proyecto 
según ellos esto se debió al esfuerzo de las mujeres que recibieron la ayuda en 











                Gráfico  28.  Cantidad de insumos regresados 
 
 
Del total de los beneficiarios el gráfico 28, muestra que solo el 24.4%  regreso los 
insumos y un 16.32% regreso una parte, pero con las cantidades regresadas fue 
imposible crear el fondo revolvente según el técnico del proyecto, no se logró 
recuperar ni el 50% de los insumos. 
4.3.7.1  Riesgo moral 
 
“Se dice que estamos ante un problema de Riesgo Moral cuando en un mercado 
con información asimétrica, un agente realiza acciones que el otro no puede 
controlar e influyen en la probabilidad de que tenga lugar un 
acontecimiento”.(Blasco, 2013) 
Es importante que en los proyectos se tome en cuenta el riesgo moral, muchas 
veces este comportamiento de los beneficiarios provoca que no se logren los 
objetivos esperados ya que las consecuencias de estos actos las asume la 
institución que estuvo a cargo del proyecto y no los beneficiarios. Muchas veces 
las personas están viciadas de vivir solo de los proyectos, este es un fenómeno 
que en la actualidad nos encontramos muy a menudo. Un ejemplo claro es el de 
las personas que han recibido plan techo para luego venderlos y como no lo 
usaron en sus casas no se puede constatar que en realidad se les dio el proyecto 
y reciben muchas veces el mismo proyecto dejando de beneficiar a aquellos que 
en realidad lo necesitan. 
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En el caso del proyecto de seguridad alimentaria según los beneficiarios perdieron 
la cosecha, en algunos casos esa fue la respuesta para no regresar los insumos y 
crear el fondo revolvente, pero en la mayoría comunidades visitadas  coincidieron 
que la cosecha del proyecto fue todo un fracaso, por lo tanto en este proyecto o 
hubo mucho riesgo moral que causara la no creación del fondo revolvente. Sin 
embargo se pudo notar que en la comunidad del Hatillo hubo un poco de 
conciencia por parte de los beneficiarios ya que con lo poco que se percibió de 
esa cosecha se creó un fondo de semillas que lograría el seguimiento del 
proyecto.  
4.4  Desarrollo humano 
4.4.1  Ingreso 
 “La concepción que tiene el campesino sobre el ingreso es de medio de 
subsistencia para él y su familia, y no como fuente que le garantice la acumulación 
de riquezas. Los ingresos obtenidos de la producción campesina se destinan al 
autoconsumo familiar, y una reducida proporción proviene de la comercialización 
del excedente productivo, pero sin una visión de acumulación y crecimiento 
económico.” (López & Palma, 2012) 
En las zonas rurales de Nicaragua las personas dependen en su mayoría de 
actividades agrícolas que les permite sobrevivir tanto en temporada de cosecha 
como en temporada de espera. Por lo general el ingreso en estas zonas es bajo y 
está expuesto a situaciones climáticas que les impiden cosechar al menos para el 
consumo. 
En las comunidades estudiadas el ingreso se ve amenazado por situaciones de 
sequía u de otros fenómenos climáticos, esto se debe al cambio que en la 
actualidad no solo los afecta a ellos también en la ciudad afecta con inundaciones 
u otros fenómenos, pero las afectaciones en estas zonas hacen que los efectos 
sean más devastadores ya que son zonas de escases de agua donde los 











En las zonas estudiadas el 95.92% de los beneficiarios encuestados que se refleja 
en el gráfico 29,  dependen de actividades agrícolas, el ingreso proviene de los 
cultivos que en su mayoría son frijoles y maíz, el rendimiento de cultivos en estas 
zonas es bajo donde se obtienen rendimientos de menos de 10 quintales por 
manzana y con mucho riesgo a causa del mal clima de la zona. 







Se pudo verificar con la encuesta que un 28.57%  que se observa en el gráfico 30, 
tienen por lo menos 6 miembros de la familia dependiendo de los ingresos de las 
actividades agrícolas, las familias en  la zona rural son numerosas y las 
actividades agrícolas son el medio de subsistencia y en este caso se ven 
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amenazadas por factores climáticos que ponen en peligro la seguridad de estas 
familias. 







Con la encuesta realizada a los beneficiarios del proyecto que se observa en el 
gráfico 31, se pudo constatar que el 93.8% de estas personas el proyecto de 
seguridad alimentaria no dio ningún aporte en sus ingresos, para ellos este 
proyecto era de suma importancia ya que no tienen los suficientes recursos para 
poder producir por su propia cuenta. Es oportuno mencionar que uno de los 
propósitos del proyecto era de proveer de alimentos a los beneficiarios, ya que era 
un momento de crisis de alimentación, pero también se esperaba con buenos 
resultados, se obtendrían ingresos que contribuyeran al acceso a otros alimentos 
con los cuales no contaban. 
4.4.2 Educación 
“La educación es el pilar fundamental del desarrollo humano, porque fomenta las 
capacidades del individuo, ampliando su visión del mundo, y su frontera de 
posibilidades, para generar oportunidades de cambio”(López & Palma, 2012). 
Un elemento que es tomado en cuenta en el desarrollo humano y considerado 
importante es la educación o el nivel de escolaridad que posee cada persona tanto 
de la ciudad como del campo esto con el fin de conocer a la vez la tasa de 
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analfabetismo en el que esta nuestro país cada año. La educación es un factor 
muy importante en la vida del ser humano ya que este influye en los 
conocimientos tanto prácticos como teóricos y contribuye a desarrollar nuestras 
capacidades así como también la creación de nuevas oportunidades dentro del 
desempeño laboral de acuerdo a la preparación de cada persona. 
El proceso de aprendizaje para una mejor comprensión y entendimiento es llevado 
desde nuestra niñez por etapa con enseñanzas de fácil comprensión mediante lo 
que conocemos como educación primaria que son los primeros pasos tanto para 
aprender a leer como también para ir despertando nuestras neuronas y 
desarrollando capacidades para continuar con la siguiente etapa que es la 
secundaria donde se desarrollan habilidades investigativas para una mejor 
preparación para estudios universitarios. 
En las zonas visitadas se identificó la preparación o nivel de escolaridad 
alcanzada que tienen las personas beneficiarias del proyecto de seguridad 
alimentaria en estas zonas, con el fin de conocer el  aporte de este proyecto en el 
desarrollo humano de estas personas. 












El gráfico 32, representa el grado de escolaridad de los beneficiarios por el 
proyecto de seguridad alimentaria donde la mayor parte de estos apenas tienen un 
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nivel de estudios primarios que alcanza un  61.22% de los encuestados, la 
mayoría de estas personas según ellos no estudian a causa de sus bajos ingresos 
de las actividades agrícolas y no les alcanza para mandar a sus hijos a la 
secundaria , estas comunidades no tienen escuelas de secundaria solo hay en las 
cabeceras municipales pero estas están a grandes distancias de la comunidad y 
según ellos para poder mandar a sus hijos a la secundaria tendrían que proveerles 
para los pasajes y no cuentan con suficientes recursos. 
Mediante las encuestas realizadas en las zonas de Sébaco y Darío podemos 
confirmar que en estos lugares se necesita  mayor financiamiento en educación 
para los adultos siendo estos los mayores afectados, porque a pesar que las 
comunidades visitadas cuentan con centros de estudios carece de educación que 
esté dirigida a la población adulta, cabe destacar que el proyecto no incidió de 
manera directa en la formación educacional e intelectual de las personas. 
La educación es de vital importancia tanto en las zonas urbanas como rurales, 
cabe destacar que dentro de las personas beneficiadas por el proyecto de 
seguridad alimentaria no les ayudo en lo que a su preparación se refiere tanto 
para los que han sido alfabetizados como para los que han culminado sus 
estudios. 
4.4.3  Participación 
 “La participación se refiere a la libertad que tienen las personas para tomar 
decisiones en asuntos que afectan su vida e influir en el desarrollo de sus propias 
comunidades, ampliando sus capacidades y transformándose en actores de su 
propio destino” citado por (López & Centeno, 2012). 
En la actualidad la sociedad participa un poco más en las decisiones que tienen 
que ver con el desarrollo de las personas, una muestra de participación es la 
democracia que se practica con la elección de las autoridades gubernamentales 
que  dirigen tanto el país como los departamentos. 
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Es importante que los proyectos promuevan la participación de los habitantes de la 
comunidad tanto hombres como mujeres, en la toma de decisiones que 
promueven el desarrollo. 








Con las encuestas aplicadas a los beneficiarios del proyecto de seguridad 
alimentaria que se observa en el gráfico 33, se pudo constatar que mayormente 
participan solo en actividades religiosas y deportes, según ellos no se realizan 
reuniones sobre alguna actividad que tenga que ver con el desarrollo de la 
comunidad. 
En el proyecto de seguridad alimentaria la participación de estas personas fue 
poco ya que según ellos las capacitaciones fueron pocas y se hacían en las 
cabeceras municipales con lo antes dicho el proyecto no dio ningún aporte que 
promueva la participación de la comunidad.    
La información obtenida fue hecha posible por medio de la aplicación de grupos 
focales en cinco de las comunidades visitadas con más de ocho personas 
presentes esto con el fin de conocer la organización y distribución del trabajo 
dentro de las comunidades así como también ya mencionamos con el fin de 
conocer la presencia y la participación de los pobladores de la comunidad si todos 
están presentes a la hora de tomar una decisión o participación de actividades. 
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4.4.4  Acceso a servicios básicos 
Un factor  muy importante en la vida de los seres humanos es que todos tengamos 
acceso a servicios básicos, para el análisis de este indicador se tomaron en 
cuenta una variedad de recursos indispensables en la vida del ser humano tales 
como: energía, agua potable, transporte, caminos, salud. 
“Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas, y su calidad 
de vida. En una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y 
sociales para llevar a cabo las diferentes actividades de las y los integrantes del 
hogar” (Sedesol, 2011) citado por (López & Palma, 2012). 
Las necesidades básicas son diferentes según en la zona donde habite cada 
persona, en donde los habitantes de las zonas urbanas cuentan con el acceso a 
cada uno de los servicios  según sea la necesidad de cada individuo para su 
bienestar y satisfacción, muy diferente a los que habitan en las zonas rurales los 
cuales carecen del acceso a servicios básicos e higiénicos ya que mientras más 
satisfechas las necesidades mejor es la calidad de vida de cada persona     







De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 34,  mediante la encuesta y guía de 
observación se logró constatar la disponibilidad que tenían los beneficiarios por el 
proyecto a los servicios básicos antes mencionados, en donde el 34.69% de los 
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pobladores en las zonas visitadas cuentan con todos los servicios dentro de su 
comunidad,  se puede recalcar que el servicio de agua en su mayoría todos los 
pobladores de las comunidades tienen acceso en donde es utilizada para su 
consumo y uso doméstico, dicho servicio es inadecuado debido a que es obtenido 
en la mayoría de los casos de pozos públicos que no representan las condiciones 
higiénicas para el consumo humano sin la debida supervisión del MINSA. 
El restante la población solo cuentan con uno o dos servicios de los antes 
mencionados con un total de 65.29%  de la población, en donde estas 
comunidades debido a su distancia y malos caminos no hace posible el acceso a 
servicios básicos como centros de salud que aporten a la atención y cuido de las 
personas de la zona por lo que los habitantes deben maximizar sus esfuerzos para 
trasladarse a la ciudad en caso de complicaciones en enfermedades que no 
puedan ser tratadas en la comunidad por medio de medicina natural. Sin embargo 
en la actualidad el gobierno sigue trabajando en conjunto con entidades 
gubernamentales y privadas para hacer posibles que los servicios eléctricos, salud 
y caminos puedan ser llegados a comunidades muy lejanas de la ciudad y de 
difícil acceso  como es el caso de  la comunidad “Jocomico arriba y Trujillo” que es 
difícil para trasladarse hacia ella a como se presenta en las fotos 3 y 4, para que 
estos puedan gozar de una parte de los servicios de los que gozan las personas 
de las zonas urbanas esto con el fin de involucrarlos poco a poco en condiciones 
















            Fuente: fotografía tomada en la visita al campo 
La foto 3, muestra la inaccesibilidad de algunas comunidades de los municipios de 
Sébaco y Darío que se obtuvo mediante la visita de campo que se realizó. Cabe 
destacar que la mayoría lo servicios  que gozan los pobladores de estas zonas 
han sido posibles mediante el esfuerzo y trabajo en conjunto con las autoridades 
del gobierno. 






Fuente: fotografía tomada en la visita al campo 
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La foto 4, muestra los caminos en mal estado que existen en las comunidades de 
Sébaco y Darío. 
 La mayoría de las comunidades que se visitaron, han logrado obtener algunos 
servicios con mucho esfuerzo, ejecutándolos con los comités organizados en las 
mismas, es de gran importancia para los pobladores contar con tales servicios 
dentro de su propia comunidad. 














El proyecto de seguridad alimentaria según la encuesta realizada a los 
beneficiarios que se muestra en el gráfico 35,  el 97.96% de los beneficiarios 
dijeron que el proyecto no dio ningún aporte en los servicios básicos de la 
comunidad. 
4.4.5  Vivienda 
En la vida actual de los seres humanos sabemos muy bien que no todos las 
personas gozan de una vivienda digna y segura para habitar y que a la vez cuente 
con los servicios básicos en un hogar (energía, agua, servicios sanitarios, etc) en 
donde algunos logran tener el acceso a todos estos y otros se encuentran 
limitados de lograr obtener todos los servicios necesarios dentro de un hogar. 
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“Según COPLAMAR (1983) citado por Rojas (2009), se plantea que “Una vivienda 
digna debe satisfacer simultáneamente seis requisitos: a) Que la vivienda este 
ocupada por una familia; b) Que no tenga más de dos ocupantes por cuartos 
habitables en el medio urbano y no más de 2.5 en el rural; c) Que no esté 
deteriorada; d) Que cuente con agua entubada en su interior; e) Que cuente con 
energía eléctrica”. 
La zona donde se llevó a cabo este estudio está habitada en su mayoría por 
personas de escasos recursos que no cuentan con las condiciones necesarias 
para vivir dignamente, esto a causa de la falta de recursos financieros que les 
permita mejorar su nivel de vida.   
                     Foto 5. Materiales de construcción de las viviendas 
 
Fuente: fotografía tomada en la visita al campo 
La foto 5, muestra el estado de la mayoría de  las viviendas que poseen los 
beneficiarios del proyecto de seguridad alimentaria. 
   
Según los criterios que se deben de tomar en cuenta para considerar a una 
vivienda adecuada requiere que cumpla con ciertas características que se 
menciona en la cita anterior, por lo cual en nuestro estudio encontramos hogares 
que no se pueden considerar como dignas de habitar ya que no cumplen con los 
criterios establecidos. Uno de los factores que han incidido en las malas 
condiciones en la vivienda de las personas encuestadas es el difícil acceso para 
transportar el material necesario para un mejor acondicionamiento, lo que esto ha 
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hecho que las familias campesinas construyan sus hogares con materiales que no 
son aptos ni catalogados como seguros para construir una vivienda y sea esta 
habitada. 
 
Según los indicadores de las necesidades básicas insatisfechas dentro del 
desarrollo humano para evaluar el indicador de vivienda se considera que una 
familia que habita en viviendas con materiales inadecuados siendo estos 
construidas sus paredes tanto exteriores como interiores fuesen de adobe, 
madera, zinc, piso de tierra son consideradas inadecuadamente inhabitables, en 
donde pudimos basarnos mediante la información recopilada por la guía de 
observación y encuestas realizadas a los beneficiarios por el proyecto habitan en 
viviendas con características físicamente inadecuadas con más de cinco 
miembros.  
 














        Fuente: fotografía tomada en la visita al campo 
En la fotografía 5 y 6 se muestra el panorama de la calidad de la vivienda que 
habitan los beneficiarios por el proyecto, en donde el concepto de COPLAMAR la 
vivienda debe de cumplir con una serie de criterios tales como: que cuente con 
agua potable, con paredes seguras, habitable por 2 personas por cuarto etc., 
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entonces, la realidad calificaría a estas estructuras de viviendas en situaciones 
precarias y no dignas o habitables para las personas.  
 












Para el cálculo de este índice se analizaron 5 componentes, retomados de Rojas 
(2009), sobre los que los que los beneficiarios expresaron su opinión, dichos 
componentes son: Componente de pared (CP), componente de piso (CP), 
componente de techo (CT), componente a acceso a agua entubada (CAA), 
componente a acceso a servicios básicos (CSB). También se tomaron en cuenta 
componentes valorativos de la vivienda como: componente de valoración de los 
servicios sanitarios (CVSN), componente de valoración de la vivienda (CVV), 
componente de valoración del tamaño de la vivienda (CTV), componente de 
valoración de la seguridad de la vivienda. 
 
El  gráfico 36,  muestra que el 77.55% de las personas encuestadas habitan en 
viviendas construidas de adobe siendo estos la mayoría de los beneficiados, una 
cantidad muy mínima el 18.36% sus hogares son de paredes de ladrillos siendo 
este un material de mayor durabilidad y resistencia el cual podemos decir que 
estos hogares los podemos considerar como seguros y habitables, en donde los 
beneficiarios del proyecto respondieron sentirse seguros y contento en sus 
hogares ya que gracias a sus esfuerzo trabajando en el campo y en otras 
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actividades fuera de su comunidad ha sido posible que estos ahorren para luego 
ser  invertido en su vivienda y tener mejores condiciones de vida y para habitar y 
la otra parte restante de los encuestados siendo una cantidad muy mínima el 
4.08% de los encuestados se encuentran habitando en hogares de madera que 
ellos personalmente se encargan de buscar la mejor madera para una durabilidad 
más larga.   
 
Todas las mejoras que han tenido en los últimos años las viviendas han sido 
posibles mediante el ahorro y trabajos realizados fuera de la comunidad  que 
permitiera que las personas destinaran sus ingresos a la inversión en su vivienda. 
La escala para medir las ponderaciones fue construida en base a criterio propio 
considerándose de la siguiente manera: 
0.00 - 0.20 = Muy Inadecuado 
0.21 - 0.40 = Inadecuado 
0.41 - 0.60 = Regularmente Adecuado. 
0.61 - 0.80 = Adecuado. 
0.81- 1.00 = Muy Adecuado. 
En base a la escala antes mencionada se puede analizar que las paredes y piso 
están inadecuados de igual manera el acceso al agua potable, así como también 
el techo y letrina. 













Otro de los criterios que evaluamos para una vivienda digna es la cantidad de 
dormitorios con los que cuentan en el hogar, los habitantes de estas zonas, no 
cuentan con la cantidad de dormitorios necesarios para los miembros de la familia 
por lo cual  estas personas viven en condiciones inadecuadas. Entre los datos que 
obtuvimos mediante la encuesta realizada representada en el gráfico 37,  el 
46.93% de los encuestados nos respondieron que en su vivienda  solo cuentan 
con un dormitorio en donde es utilizado por todos sus miembros lo cual 
consideramos que el hogar no cumple con los criterios establecidos para 
catalogarla como vivienda digna.  
 
Basados en la información recopilada se concluyó que un total de 26.53% de las 
personas beneficiadas nos respondieron que no tienen dormitorio alguno en sus 
hogares por lo cual en su interior de la vivienda todo es un mismo espacio para ser 
utilizado para los fines necesarios tales como sala, cocina y cuarto, ya que no 
todos los hogares de los beneficiados cuentan con la privacidad suficiente para 
tener la cantidad de cuartos suficientes por persona. 
 
       Foto 7. Numero de dormitorios en las viviendas 
 




Con la encuesta realizada a los beneficiarios encontramos que el 46.93% de sus 
casas solo cuentan con un dormitorio  como se observa en la foto 7, y estos 
hogares están conformados de entre 5 y 7 miembros de la familia en la misma 
casa. 
Con los datos antes mencionados estas casas se encuentran hacinadas y no 
prestan las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
En lo que respecta al proyecto de seguridad alimentaria no dio ningún aporte el 
mejoramiento de las casas de los beneficiarios.   











De acuerdo a la encuestas aplicadas a las personas beneficiadas que se observa 
en el gráfico 38,  respondieron que el techo con el que cuenta la vivienda es teja y 
zinc con un total de 69.38% por lo que podemos decir que al igual que las paredes 
de las viviendas el techo  es inadecuado para ser utilizado en la utilización de una 
vivienda. El porcentaje restante de las personas entrevistas y mediante nuestra 
guía de observación pudimos constatar que su techo es totalmente cubierto de 
teja en algunos casos, representado en porcentaje un total de 18.36% y la otra 
parte de la población el techo de la vivienda en la que habitan es de zinc siendo 
este un material de mejor calidad y seguridad en las personas. 
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En lo que refiere al proyecto no dio ningún aporte en las mejoras de la casa, con la 
encuesta realizada a los beneficiarios que se representa en el gráfico 39, el 
91.84% dijo que el proyecto no le había dado ningún aporte para poder mejorar el 
estado en que se encuentran sus viviendas en la actualidad y lo poco que le han 
hecho ha sido según ellos gracias a sus esfuerzos y algún aporte del plan techo 
por parte de autoridades del gobierno municipal. 
4.4.6  Equidad de género 
Un factor muy importante que podemos ver hoy en día es que la mujer es una 
buena administradora de capital, existen programas tales como usura cero que 
está dirigido específicamente hacia la mujer y hoy en día existen también 
entidades bancarias que su fin es otorgarles créditos hacia la mujer tales como  
PROMUJER, así como también acceso al crédito en demás instituciones 
bancarias poniendo a la mujer como un elemento importante y responsable y de 
compromiso. 
Podemos decir que la equidad de género es mucho más común en estos tiempos, 
un ejemplo claro es  que tantas capacidades tiene el hombre como las que tiene la 
mujer para desempeñarse en una determinada área de trabajo en donde sea 
tomado en cuenta a ambos sexos, es por ello que en la actualidad la mujer ha 
llegado a tal punto de aventurarse a buscar empleo fuera de su ciudad y muchas 
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veces hasta de su propio país desempeñando exitosamente la tarea asignada que 
le sea dada. 
“Entendemos por política de equidad de género, al conjunto de normativas y 
principios que expresan la voluntad de la organización, y regulan el que hacer de 
la central en su contribución a la mejora de la calidad de vida de mujeres y 
hombres desde una perspectiva de derecho y oportunidades, para mejorar el 
posicionamiento de las mujeres y sus familias en un marco de desarrollo 
sostenible y con equidad” (PRODECOOP, 2003) citado por (López & Palma, 
2012). 
La participación de la mujer en las zonas rurales esta hoy en día causando gran 
impacto porque a través de ellas muchos de los proyectos están siendo llegados a 
las comunidades rurales, tal es el caso del proyecto de seguridad alimentaria que 
la mayoría de las personas seleccionadas fueron mujeres y se está viendo a este 
género como agentes activos en procesos de producción y no como un género 
marginado como muchos creen. Cabe destacar que en lo que respecta al trabajo 
de campo realizado logramos observar que la mujer es tomada en cuenta en las 
decisiones del hogar y la opinión en las asambleas que se realizan en la zona lo 
que nos dio a demostrar que el sexo femenino está desarrollándose e 
independizándose realizando tareas por si solas desempeñándose en áreas que 
antes se creía y se pensaba que solo el hombre podía desempeñar. 
En el estudio realizado en las zonas visitadas los beneficiarios del proyecto 
lograron demostrar la unión y apoyo mutuo que existe entre los pobladores, esto 
se ha debido a las dificultades que han enfrentado durante los tiempos más difícil 
lo que les ha permitido que fortalezcan sus lazos de amistad y apoyo 
incondicional, lo que estas personas lograron que durante la ejecución del 
proyecto en la zona no se les dificultó la toma de decisiones en seleccionar a las 
personas adecuadas para que estas fueran las beneficiadas durante el tiempo que 
estuvo provisto el proyecto, por lo tanto desde tiempos muy pasados antes de que 
el ministerio llegara con el proyecto al lugar los pobladores ya estaban 
organizados para trabajar de manera en conjunto para el bienestar común de 
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todos, con esto queremos hacer énfasis que durante el proyecto no fue el mismo 
lo que hizo que las personas trabajaran organizadas, ya que desde antes que el 
ministerio conociera tal problema de la zonas secas de inseguridad alimentaria y 
llevarles el proyecto estos ya se encontraban organizados tomando en cuenta 
tanto a hombres como mujeres. 
En cuanto a genero se refiere también se pudo observar en los beneficiarios que 
en algunos casos la mujer solo estaba en la lista para llenar un requisito pero en sí 
ella no participaba en las actividades y al momento de realizar la encuesta se pudo 
observar que quien daba la información era el hombre y no ella como beneficiaria, 
esto se pudo observar en las comunidades que estaban más alejadas de la 
cabecera municipal, pero en las que estaban más cerca la mujer participa mucho y 
si es cabeza del hogar se pudo verificar con el grupo focal donde participaron 
mucho las mujeres, algo sobresaliente sobre genero también fue que en la 
comunidad del hatillo las mujeres fueron las que crearon el fondo revolvente y los 
que quedaron mal con la devolución de los insumos fueron los hombres. 
El proyecto de seguridad alimentaria contribuyó en la equidad de género en 
algunas comunidades por medio de la integración de la mujer como cabeza del 
hogar proporcionándole semilla para que ella fuese quien la cultivara. Sin embargo 
en otros casos no se pudo lograr la integración de la mujer en las actividades 
agrícolas debido al alto índice de machismo existente.   
4.4.7  Ocio 
“Conjunto de actividades que una persona realiza en su tiempo libre, porque 
desea hacerlas, sin presiones externas, con el objetivo de divertirse, entretenerse, 
desarrollarse así mismo, o cualquier otro objetivo que no implique beneficios 
materiales” (Martin, 1997) citado por (López & Palma, 2012). 
Muchas personas tienen diferentes formas de hacer uso del ocio para su 
distracción o pasa tiempo en momentos libres cuando ya han cumplido con su 
trabajo en donde algunas personas lo pueden emplear su tiempo libre para 
descansar otras como para salir a caminar etc. existen diferentes formas de 
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distraerse en la vida cotidiana del ser humano. Es por ello que en nuestra 
investigación consideramos importantes conocer en que emplean el tiempo libre 
después que han terminado su jornada laboral en sus parcelas las personas de 
estas comunidades donde se llevó a cabo el proyecto de seguridad alimentaria. 







Con el estudio realizado encontramos que las personas beneficiarias del proyecto 
lo cual se refleja en el gráfico 40, llevan una vida tranquila, el 87.75% de la 
población ocupa el tiempo libre para descansar y liberarse de todo estrés, en estas 
zonas según ellos trabajan sin presión alguna como la que se vive en la ciudad 
esto se debe a que trabajan en tierras propias y según ellos no viven endeudados 
con ninguna institución. Según ellos el tiempo que tienen libre lo invierten en 
relaciones familiares esto para mantener vivos los lazos de familia sin ninguna 
interrupción de trabajo. 
Según lo expresado por las personas beneficiadas tienen buenas relaciones 
comunitarias con sus vecinos y personas de la comunidad ya que para ellos 
relacionarse con ellos en sus tiempos libres es algo fundamental para su vida ya 
que cuando hay diferentes actividades en la comunidad tienen la oportunidad de 












4.4.8  Autoestima 
Se puede decir que la autoestima es una cualidad con la que contamos todos los 
seres humanos como parte de nuestro desarrollo humano, en donde esto nos 
permite evaluarnos y catalogarnos como creemos que somos. 
“Valoración que un sujeto hace de sus propios logros, el establecimiento de 
expectativas poco realistas, favorece la baja autoestima” (Larousse, 1998) citado 
por (López & Palma, 2012).  
Entre los propósitos que teníamos al evaluar la autoestima de las personas 
encuestadas radica en conocer la forma de ser de los beneficiarios, en que puede 
afectar la manera de actuar de cada uno de ellos, los datos obtenidos en el test de 
Rosemberg realizado a cada uno de los beneficiarios del proyecto muestran que el 
mayor porcentaje obtenido es que las personas seleccionadas por el ministerio 
presenta autoestima alta, siendo este un resultado muy bueno para estas 
personas lo que les permita trabajar y desempeñarse exitosamente. 







Los resultados de este test fueron obtenidos mediante la Escala de autoestima de 
Rosemberg, el cual consta de 10 ítems, las cuales 5 enuncian de forma positiva y 
5 enuncian formas negativas. 
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Según los resultados obtenidos que se reflejan en el gráfico 41,  el 59.18% de los 
beneficiarios por el proyecto poseen una autoestima alta, el 32.65% una 
autoestima media y solamente un 8.16% una autoestima baja. Por lo tanto 
podemos decir que la autoestima de las personas beneficiadas se encuentran en 
niveles óptimos, en esta parte podemos decir   que las mujeres de la zona 
representan un núcleo fortalecido dentro de su hogar como en la comunidad 
misma. 
Cabe destacar que los miembros de las comunidades donde se llevó a cabo el 
proyecto aseguraron que gracias a la buena comunicación y relaciones personas 
dentro de la comunidad, dicen que con ayuda o sin ayuda del ministerio o 
cualquier otra institución gubernamental  ellos se sienten capaces de salir y seguir 
adelante mediante sus propios esfuerzos ya que trabajan en conjunto con las 
demás comunidades para que los beneficios de lo que se proponen se favorezcan 
todos. Es decir, que la influencia de organizarse con personas de su mismo 
género dentro de su comunidad y fuera de esta ha introducido distintos tipos de 
emociones que fortalecen a la autoestima de cada una de las personas 
involucradas, y que a su vez incide en los que rodean a los miembros del 
proyecto, se sentirán más cómodos por que se genera un entorno positivo, por lo 
tanto también contribuye a la autoconfianza y a la aceptación de los demás. 
4.4.9 Recreación 
 “Hasta aquí tres versiones de una misma noción. Para Medeiros, la esencia pasa 
por cualquier actividad en tanto sea voluntaria como placentera; para los autores 
mexicanos es una forma de turismo en pequeña escala; para A. Loughlin es una 
vivencia personal. Son diferentes tanto sus puntos de partida como la conclusión a 
la que llegan. Del mismo modo, se presentarán tres líneas conceptuales y de 
acción que reflejan la dispersión del concepto” (Waichman, 1998). 
 
En las comunidades donde se hizo el estudio las personas se recrean por medio 
del deporte, según ellos después de las faenas de trabajo tienen un tiempo para 
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poder practicar algún deporte, esto para despejar la mente y de paso ejercitar el 
cuerpo. 
De los datos que obtuvimos de las encuestas realizadas, el 44.89% respondieron 
que ellos participan en actividades religiosas viendo ellos estas actividades como 
para recrearse ya que según las personas entrevistadas es un momento del que 
dejan todos los quehaceres del hogar para asistir a la iglesia de su comunidad. El 
26.53% respondieron que ellos destinan parte de su tiempo a realizar ambas 
actividades todas en su debido tiempo programadas tanto como para ir a la iglesia 
como también para practicar algún deporte. 
El 4.08% de los encuestados dijeron que ellos no participan en ninguna de las 
actividades ya antes descritas por razones que ellos prefieren quedarse en sus 
hogares el cual emplean su tiempo descansando lejos de toda actividad.  
Un elemento muy importante que tomamos en cuenta en nuestra investigación es 
que con respecto al proyecto de seguridad alimentaria la manera de recreación 
con las que cuenta la comunidad ha sido desde antes del proyecto lo que esto ha 
hecho que las personas sean más unidas y trabajen en conjunto para el bienestar 
de las comunidades y a la vez contribuye a mejores relaciones personales, ya que 
el proyecto en dichas comunidades donde se ejecutó no causo ningún impacto 
tanto por la parte agro como también a hacer que las comunidades fueran más 
unidas ya que estas desde hace mucho tiempo han estado trabajando en unión. 
4.4.10  Migración 
“Los flujos migratorios forman parte de la historia de los pueblos, que en busca de 
nuevas oportunidades se desplazan de un lugar a otro del territorio nacional, o 
bien emigran del país cuando ven las agotadas las oportunidades internas” 
(PNUD, 2000) citado por (López & Palma, 2012).  
Existe una gran problemática hoy en día,  debido a la inestabilidad económica en 
nuestro país lo que esto genera en las familias tanto de las zonas rurales como de 
las urbanas ir fuera del país, esto con la visión de tener una mejor vida y mejores 
condiciones, pero la realidad es que las personas migran de un lugar a otro por 
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diferentes razones que se señalan a continuación tales como: empleo, problemas 
familiares, salud. 
 












Los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los beneficiarios del 
proyecto en la zona que se observa en el gráfico 42,  el 10.20% nos respondieron 
que un miembro de su familia ha tenido que emigrar por razones de empleo ya 
que en las comunidades donde habitan no hay una fuente de ingreso que aporte a 
la mejora en la calidad de la vivienda y alimentación justa y balanceada es por ello 
que parte de los miembros de la familia han tenido que abandonar el hogar. Por 
otra parte el 8.08% de los encuestados nos respondieron que dos de sus 
miembros han tenido que irse del hogar y de la comunidad por lo antes ya 
expuesto, el restante de los encuestados nos dijeron no tener ningún familiar que 
haya emigrado por alguna razón por lo tanto todos sus miembros continúan unidos 
y luchando en la comunidad desde sus parcelas y cosechas para sobrevivir.  
 
Cabe destacar que el proyecto de seguridad alimentaria que impulsó el MEFCCA, 
por tal circunstancias se analizó este indicador del desarrollo humano lo que hace 
que las personas en este desplazamiento de su lugar de origen, se desconecten 






 El proyecto “Producción de frijol para enfrentar los efectos del cambio 
climático y garantizar la seguridad alimentaria en el departamento de 
Matagalpa“, se realizó en los municipios de Sébaco y Darío en el año 2010 
a causa del fenómeno conocido como el niño,  en este proyecto se 
identificó el capital semilla como modelo de inversión  utilizado.  
 
 En el proyecto “Producción de frijol para enfrentar los efectos del cambio 
climático y garantizar la seguridad alimentaria en el departamento de 
Matagalpa“, no se utilizó un instrumento de caracterización e identificación, 
y la manera en que los beneficiarios fueron seleccionados no fue la 
adecuada ya que se beneficiaron hasta más de tres personas en un mismo 
hogar. 
 
 La inversión en el proyecto no fue eficiente, no se entregaros los insumos 
completos tanto en semilla, fertilizante, árboles frutales y capacitaciones, la 
mala ejecución acompañada del mal clima, no dieron los resultados 
esperados, además de que el proyecto no se le dio seguimiento y no se 
creó el fondo revolvente. 
 
 El proyecto no tuvo un impacto en el desarrollo humano de los beneficiarios 
debido a que el rendimiento de las cosechas fue el menos esperado, cabe 
mencionar que hubo un aporte en equidad de género ya que se incluyó a la 










Al Ministerio de economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa: 
 
 De aplicar los instrumentos requeridos en la caracterización e identificación 
de los beneficiarios delos proyectos, ya que en el proyecto “Producción de 
frijol para enfrentar los efectos del cambio climático y garantizar la 
seguridad alimentaria realizado en el departamento de Matagalpa en el año 
2010”, se encontró que dentro de la misma vivienda se beneficiaron más de 
tres personas, habiendo dentro de la misma comunidad otras personas que 
también necesitaban del proyecto. 
 Al momento de entregar las semillas u otros beneficios, que representantes 
de la institución que ejecuta el proyecto estén presentes para comprobar 
que se hicieron bien las cosas, en el proyecto encontramos que personas 
que no existían en las listas de beneficiarios recibieron la ayuda, además de 
directivos de los consejos del poder ciudadano (CPC).  
 Cuando se realice la inversión se hagan los estudios necesarios para que la 
inversión tenga buenos frutos y no tenga que incurrir en pérdidas tan 
grandes como lo fue la de este proyecto de seguridad alimentaria 
 Que cuando se ejecuten los proyectos se haga de manera correcta con el 
personal adecuado para lograr que la inversión sea segura y proporcione el 
impacto esperado tanto en las familias como en las instituciones que 
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Anexo  1 
 
ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS. 
Somos estudiantes de quinto año de carrera de economía de UNAN-MANAGUA, 
FAREM-MATAGALPA estamos realizando una investigación sobre La  eficiencia 
de la inversión e impacto en el desarrollo humano desde los diferentes proyectos 
realizados por el ministerio de economía familiar, comunitaria, cooperativa y 
asociativa en el departamento de Matagalpa durante el segundo semestre del 
2013 por lo que le solicitamos su colaboración en contestar de manera sincera las 
siguientes preguntas; muchas gracias. 
Inversión. 
1) ¿Qué proyecto cree usted que se deben llevar a cabo en esta comunidad? 
 
2) ¿se siente satisfecho con la ayuda que le proporciono el PSA? 
 
3) ¿Es propietario de las tierras en las que cultiva? 
Si………      no…………..   Alquilada……………… 
4) ¿Cuántas manzanas de tierras cultiva? 
Menos de 5 MZ………….      Más de 5 MZ……….. 
5) ¿Trabaja en otras parcelas para obtener mayores ingresos? 
Si……………     no………. 
6) ¿Cuál es la forma de producción que posee? 
El jefe de familias trabaja……………     En cooperativas………..    El núcleo familiar participa en la 
producción………..         
7) ¿Cuál es el objetivo para producir? 
Para consumo………….   Para venta………….     Ambos………….. 
8) ¿Qué tipo de tecnologías utiliza? 
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Artesanal……….      Industrial…………….   Mixta…………. 
9) ¿Qué cantidad de su producción está reservada para el consumo? 
La mitad………….   Menos de la mitad………..       Más de la mitad…………… 
 
10) ¿de qué manera fue usted escogido para ser beneficiarios del PSA? 
 
11) ¿Qué tipo de requisitos les pide el ministerio para darles el financiamiento? 
 
12) ¿En qué momento el ministerio le brinda ayuda a los productores? 
Antes de la cosecha___________ Durante la cosecha__________ 
Después de la cosecha__________ Todas las anteriores__________ 
13) ¿de qué manera les brindan la ayuda? 
Materia Prima________  préstamo de dinero________ Donaciones 
Infraestructura__________ Otros___________ 
 




15) ¿Se le brindo el fertilizante para la producción? 
Si………..  No…………… 
 
16) ¿Qué tipo de fertilizantes? 
Granulados………..        Foliares………………     otros especifique……….. 
 
17) ¿cree usted que los fertilizantes que se les brindo fueron los adecuados? 
Si……….  No…………..    Porque……………………… 
 
 
18) ¿se les brindo árboles frutales por parte del PSA? 
Si………….   No……………… 
 
19) ¿Cuántas plantas frutales se les brindo? 




20) ¿Qué tipo de plantas frutales? 
 
Aguacate……….  Mango………….   Cítricos…………….    Otros especifiquen………… 
 
21) ¿Cuántos fue el rendimiento por la manzana de frijol durante el PSA? 
15-17 quintales………  18-20 quintales…….  21-23 quintales………  24-26 quintales………. 
27-29 quintales……….. 
 
22) ¿Cuánto plantas frutales pegaron? 
1-4…….           5-8………       9-11……….    12……..   13-15……… 
 
23) ¿Dónde compra usted los alimentos? 
Pulpería…………..    Mercado municipal………   los produce………….   Otros especifiquen………. 
 
24) ¿a qué distancia se encuentra el lugar donde compra los alimentos? 
 
25) ¿con que frecuencia compra los alimentos para el consumo? 
Diario………….  Día de por medio…………… cada dos días………   semanal……… 
quincenal……….   Mensual……………… 
26) ¿lo han afectado algunos de las siguientes condiciones en los tres últimos años? 
Sequias………………..   Inundaciones………………… desempleo……………….                       subida 
de precio………………… ninguna………………… 
 
 
En caso de ser positiva su repuesta ¿lo afecta en conseguir alimentos? 
Si………….   No………………   porque…………………… 
 
27) Recordatorio 24 horas 
 
Tiempo Hora Alimentos 
Desayuno   
Almuerzo   
Cena   
Otras comidas en el día   
 
28) ¿Se regresaron los insumo (frijoles y fertilizaste) a la cooperativa o municipalidad? 






29) En caso de decir si ¿Qué cantidad de frijol y fertilizante regreso a la cooperativa o 
municipalidad?  
 
30) En caso de decir no ¿Porque no pudo regresar los insumo (frijoles y fertilizantes)? 
 
31) ¿Ha recibido financiamiento de frijoles y fertilizantes por parte de la cooperativa y la 
municipalidad en los últimos tres años? 
Si…………. No………….. Qué año…………… 
 




33) ¿Cuáles son las fuentes de sus ingresos?  
Actividades agrícolas                        Remesas    
 
Negocio propio                                  PSA  
 
 
34) ¿Ha incrementado sus ingresos después de  ser beneficiado por el proyecto de 
seguridad alimentaria de frijol?  
 
       SI               NO  
 
35)  ¿En qué porcentaje ha incrementado su ingreso?  
       Menos del doble                  El doble             Más del doble   
 
36) ¿A que destina mayormente el incremento de sus ingresos?  
 
Pago de deuda                Inversión              Ahorro  Compra de víveres                
 
Mejoramiento del hogar              Calzado y ropa                Recreación 
 
Alimentación               educación                      salud 
 
 
37) ¿Cuántos miembros de su familia depende de sus ingresos? 
 
 
38) ¿Qué grado de escolaridad posee? 
 
Alfabetizada                primaria (1-3 grado)             primaria (4-6 grado)               
 




39) ¿Qué habilidades ha desarrollado?  
 
Música              deporte              construcción               capacitaciones  
 
Cocinas               ninguna.                Otras especifiquen……………. 
 
 
40) ¿Recibió por parte del PSA Talleres y Capacitaciones?   
       SI                  NO  
 
41) ¿Cuántas capacitaciones recibieron? 
 
42) ¿Qué tipo de Talleres y Capacitaciones? 
 
Conservación de suelo y agua…………   Uso y manejo seguro de plaguicida…………… 
Producción artesanal de semillas…………..                   MIP en frijoles………………….. 
 
43) ¿Con cuál de los siguientes servicios básicos usted dispone?  
Agua potable_____     Energía eléctrica _____    Camino ____  
Transporte ____         Salud____ 
 
44) ¿Ha contribuido el PSA en el acceso a estos servicios?  
Si………          no……….. 
¿De qué manera? 
 
45) ¿por medio del PSA usted ha mejorado su vivienda? 
         Si……………  No……………. 
46) Test de vivienda de D´Ancona 
 
¿Cuántas personas habitan en la vivienda? 
________________________________________  
¿Cuánto mide la vivienda? __________________________________________________  
¿Con cuántos dormitorios cuenta la vivienda? ___________________________________  
¿Cuál es el precio aproximado de la vivienda? ___________________________________  
¿De qué materiales están construidas las paredes?  
Bloque____ madera___ otros___  
Ladrillos____ piedra____  
¿De qué es el piso de la vivienda?  
1. Cemento____  
2. Ladrillo artificial_____  




¿De qué material está techada la vivienda la vivienda?  
Lámina de asbesto.____ Teja____ Zinc____ Loza ____Otro, Especifique____________  
¿De dónde obtiene el agua de consumo doméstico?  
1 Potable/tubería_________  2 Pozo propio___________  3 Pozo comunitario_______  
4 Río/Manantial__________ 5 Otro, especifique______________  
 
¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta la vivienda?  
1 Baño__________ 3.Ninguno________________  
2 Letrina___________ 4. Otros, especifique______________  
 
¿En qué estado se encuentra el servicio sanitario que usa en la vivienda?  
5. Muy buen estado ____________ 4. Buen estado ____________  
3. Regular estado ____________ 2. Mal estado ____________  
1. Muy mal estado ____________  
¿Posee energía en la vivienda? 1) Sí________ 2) No________  
¿Ha hecho mejoras en su vivienda en los últimos 10 años?  
SI_____ NO_____  
¿Con qué recursos?  
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
¿Cómo valora usted su vivienda?  
5. Muy agradable_________ 4. Agradable________ 3. Regular_______  
2. Desagradable _________ 1. Muy desagradable_________  
¿Cómo considera el tamaño de la vivienda?  
5. Muy adecuado _________ 4 Adecuado________ 3 Regularmente adecuado_______  
2. Inadecuado _________ 1 Muy inadecuado_________  
¿Qué tan seguro se siente en su vivienda?  
5. Muy seguro _______ 4 Seguro______ 3 Regularmente seguro_______  
2. Inseguro _________ 1 Muy inseguro____ 
 
47) ¿Qué hace en su tiempo libre? 
 
48) ¿se Fomenta en la comunidad actividades recreativas? 
 
Si…....    no………….. 
49) ¿Qué actividades recreativas fomenta la comunidad o cooperativa? 
 
Ferias………….     Deportes…………..  Actividades religiosa…………. Otras especifiquen……….. 
 
 















52) ¿Cuántas personas de su núcleo familiar han emigrado?  
1……        2….       3.....         4 o más………….    Ninguna……… 
 
53) ¿Razones por las cuales han emigrado?  
 
a) Empleo…………..    b) Educación…....   c) problemas familiares……………….                          





















                                                                   Anexo  2 
 
Grupo focal 
Estimado Sr:  
Somos estudiantes de quinto año de carrera de economía de UNAN-MANAGUA, 
FAREM-MATAGALPA estamos realizando una investigación el programa de 







1. ¿Existen igualdad entre hombre y mujeres? 
 
2. ¿De qué forma fueron elegidas las mujeres para participar dentro del 
proyecto? 
 
3. ¿Existe discriminación en la comunidad hacia las mujeres? 
 
4. ¿Participan en actividades dentro de la comunidad? 
 
5. ¿Qué tipo de actividades? 
 
6. ¿Cómo fueron elegidos para ser beneficiarios? 
 
7. ¿De qué forma se organizaron para participar en el  proyecto de seguridad 
alimentaria? 
 
8. ¿De qué forma  obtuvieron ayuda por parte del PSA? 
 
9. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvieron por parte PSA? 
 
10. ¿Tuvieron complicación al momento de la siembra de frijol y siembra de los 









Entrevista al técnico 
 
Estimado Sr.  
Somos estudiantes de quinto año de carrera de economía de UNAN-MANAGUA, 
FAREM-MATAGALPA estamos realizando una investigación sobre La  eficiencia 
de la inversión e impacto en el desarrollo humano desde los diferentes proyectos 
realizados por el ministerio de economía familiar, comunitaria, cooperativa y 
asociativa en el departamento de Matagalpa durante el segundo semestre del 
2013 por lo que le solicitamos su colaboración en contestar de manera sincera las 
siguientes preguntas; muchas gracias. 
1. ¿Cuál cree usted que fueron el motivo de ejecutar este proyecto de 
seguridad alimentaria en la zona de Darío, Terrabona, Sébaco y san Isidro? 
2. ¿Cuánto fue el monto ejecutado en el PSA? 
3. ¿Cuáles fueron las etapas de ejecución en el proyecto de seguridad 
alimentaria? 
4. ¿Cuáles eran las actividades que realizaban en la ejecución del PSA?  
5. ¿existieron dificultades en el momento de ejecución del proyecto? 
6. ¿Cuáles eran las metas u objetivos programados del PSA? 
7. ¿Qué impacto negativo y propósitos generó el proyecto de seguridad 
alimentaria? 
8. ¿Cuáles eran las características de los productores que fueron 
beneficiarios? 
9. ¿De qué forma fueron seleccionados los beneficiarios de PSA? 
10. ¿Fue eficiente la selección de los beneficiarios? 
11. ¿Qué tipo de insumo se les dio a los beneficiarios? 
12. ¿Crees usted que los insumos (frijol y fertilizantes) fueron los más 
adecuados para aumentar la producción de frijol en la zona seca? 






Guía de observación 




                                    FAREM Matagalpa 
 
 
I   Estado de la vivienda 
 Condiciones internas  
 Condiciones externas 
 
          II  Calidad de vida 
 Reservas de producción existentes en el hogar 
 Ingresos aparte de la cosecha  
         III  Del proyecto 
 Arboles del proyecto que se desarrollaron 
 Creación del fondo revolvente 
 Acceso a las comunidades 
                  IV Género 
 Papel de la mujer en la producción 
 Participación en la toma de decisiones 
 Papel de la mujer dentro de la organización de la 
cooperativa 












Población y muestra 
Para la siguiente investigación se determinó que la muestra fuera una 
representación del 20.416667% con respecto a la población de estudió ya que el 
tipo de muestreo utilizado fue muestreo no aleatoria de tipo muestreo de opinión o 
de juicio. 
“Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 
muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 
supuestamente típicos” (Morillas, 201). 
Por tanto la muestra de estudio o la cantidad de personas que se encuestaron 
fueron 49 beneficiarios ya que la población del proyecto de seguridad alimentaria 
ejecutado en Terrabona y San Isidro contaba con 120 beneficiarios en cada 
municipio. 
n= (240) (20.42667%)=49 
“Para la obtención de una muestra mediante este método se puede acudir a 
criterios específicos de los investigadores o bien requerir las opiniones de expertos 
en la materia. Por ejemplo, cuando el interés del estudio se centra en comparar las 
características diferenciadoras de los clientes que han presentado cierta 
insatisfacción en el servicio respecto a aquellos otros que no, se determina a juicio 
del investigador un número predeterminado de encuestas a los clientes 
satisfechos y otro número de encuestas a clientes insatisfechos” (morillas,201). 
El criterio tomado en cuenta para determinar este porcentaje de la población que 
fue encuestado es que la investigación pretendía representar o generalizar un 
quintil de la población beneficiaria, ya que las comunidades donde se realizó el 









Marco conceptual del proyecto 
Antecedentes 
“Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina (después de Haití). 
Según los datos oficiales del 2005 el 46% de la población vive por debajo de la 
línea de pobreza y el 15% de ella se halla en la pobreza extrema. La incidencia de 
la pobreza en las zonas rurales (64%) es más del doble que en las áreas urbanas 
(29%). Según datos de una encuesta de la Fundación Internacional para el 
Desarrollo Económico Global (FIDEG), en el 2010, a nivel nacional, el 44,5 por 
ciento de la población vivía en condiciones de pobreza general y el 9.0 por ciento 
lo hacía en condiciones de extrema pobreza. Los segmentos de la población más 
afectados por la pobreza son los niños menores de 15 años y los hogares 
encabezados por mujeres”. (FIDA, 2011) 
Género  
“La participación de la mujer como jefa de hogar se ha incrementado a lo largo de 
los últimos años. Según las Encuestas de Hogares sobre Medición de Nivel de 
Vida (EMNV) 2005, el 31.4% de los hogares se encuentra a cargo de una mujer y 
en las áreas rurales esta proporción es mayor. Las mujeres cuentan con menos 
oportunidades de empleo que los hombres y ganan un 20% menos que ellos por el 
mismo trabajo. La actividad de las mujeres no se refleja en la PEA y sus 
actividades no son consideradas estadísticamente y por lo tanto se clasifican 
como población económicamente inactiva y de acuerdo con esta misma 
clasificación, las mujeres “amas de casa” son un grupo de población 
económicamente dependiente. El 45% de las mujeres rurales son analfabetas. Las 
mujeres pobres tienen un acceso limitado a los métodos de planificación familiar y 
afrontan mayores riesgos reproductivos. La maternidad prematura reduce aún más 




“Existe una gran migración de jóvenes, sobre todo mujeres, fuera del medio rural. 
Lo/as jóvenes de los hogares tienen limitaciones al acceso a la tierra y los que 
pertenecen a los estratos de productores más pobres trabajan como jornaleros o 
en otras actividades asalariadas. El estado se ha dotado de la Ley No. 392, Ley de 
Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud y un Plan de Acción de la política 
nacional para el desarrollo integral de la juventud nicaragüense 2005 – 2015. La 
Ley 392, de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud, promueve el 
empleo, creación de pequeñas y medianas empresas juveniles y políticas sociales: 
educación, salud, recreación, cultura y deportes y la participación de la juventud y 
el ejercicio de los derechos políticos. A partir de la Ley y su reglamento se formuló 
la Política Integral para el desarrollo de la Juventud y el Plan de Acción 2005 – 
2015, con un Plan Nacional de Empleo juvenil”. (FIDA, 2011) 
 
“Nicaragua tiene una situación ambiental crítica. Es un país vulnerable a eventos 
climáticos adversos como las tormentas tropicales y huracanes, con posibles 
inundaciones, deslizamientos de tierra y es también afectado por erupciones 
volcánicas, terremotos y maremotos. El uso agresivo de los recursos naturales ha 
provocado la sobreexplotación y deterioro de los mismos, en particular de los 
bosques. A consecuencia del manejo inadecuado de los recursos naturales, 80 
municipios del país (52%) se encuentran con problemas de sequía, con tendencia 
hacia la desertificación. La actividad económica incide sobre los recursos 
naturales (agua, aire, suelos) contaminándolos de diferentes maneras reduciendo 
su disponibilidad para las generaciones futuras.  El comportamiento de las 
principales variables climáticas proyectadas para el 2010, se resume en lo 
siguiente: i) Incremento de la temperatura: se espera un incremento de la 
temperatura media anual entre 2.1 y 3.7 grados C. en la región del Pacífico, y 1.9 
a 3.3 grados C. en el Caribe nicaragüense; ii) Reducción de la precipitación media: 
la precipitación media anual muestra valores negativos que en el Pacífico oscilan 
entre –21% y –36.6%, y en la región del Caribe entre un –20.5% y -37.7%. 
Respecto a la situación del uso de la tierra los datos disponibles no son recientes, 
sin embargo la situación es notablemente empeorada: en León y Chinandega en 
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1996 el 27% de las tierras eran sobre utilizadas, por lo que sus suelos están 
afectados por la erosión hídrica y eólica, la contaminación por agroquímicos y la 
compactación. En Granada, Masaya, Carazo y Rivas en 1998 el 23% de las tierras 
eran sobre-utilizadas para agricultura y ganadería y el bosque natural casi ha 
desaparecido. La Región Central y Norte muestra una problemática más aguda 
aunque la densidad poblacional sea menor. En Jinotega, Matagalpa y Las 
Segovia, en 1998, más de la mitad del área estudiada estaba sobre-utilizada, 
provocando erosión masiva de los suelos e incrementando el riesgo de sequía”. 
(FIDA, 2011). 
 
“El GRUN reconoce al FIDA como socio estratégico en la identificación de 
oportunidades para los pobres rurales así como en la participación de diálogo 
sobre políticas con autoridades nacionales y agencias de cooperación. El papel 
del FIDA en elPrograma de Desarrollo del Sector Rural (PRORURAL) es reconocido y 
valorado por las autoridades del GRUN y las agencias de cooperación. Las 
experiencias de los proyectos del FIDA representan un valor agregado, una 
referencia, un conjunto de lecciones y de temas que están en la agenda del 
PRORURAL y del MAGFOR. Entre los elementos de mayor relevancia de la 
contribución del FIDA al PRORURAL se puede mencionar la utilización del marco 
y del enfoque del PROCAVAL así como los planes de negocio, el acceso a los 
mercados y el apoyo a la generación de oportunidades laborales del PRODESEC 
como elementos fundamentales para el diseño del PNAIR”. (FIDA, 2011) 
4.1.1 Nombre del proyecto 
“PRODUCCION DE FRIJOL PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMATICO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ZONA 
SECA DEL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA” 
Según el ministerio de economía familiar comunitaria, cooperativa y asociativa 
MEFCCA, este proyecto es el resultado del fenómeno conocido como el niño que 
se caracteriza  por un calentamiento de la temperatura de la superficie del océano 
Pacífico Ecuatorial en las zonas central y oriental que afecta toda la zona tropical e 
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intertropical del planeta. Se manifiesta en la exagerada disminución de la 
disponibilidad de humedad atmosférica sobre las distintas regiones geográficas del 
territorio. 
Uno de los mayores problemas y preocupación es el fenómeno del “NIÑO”  
 
Una gran ventaja que trae estos proyectos a las zonas rurales de nuestro país, es 
que aumentan la producción básica para la subsistencia de las familias tanto 
rurales como urbanas ya que son productos meramente orgánicos y nacionales 
aportando así al incremento de la producción nacional originando de esta manera  
un incremento tanto en la productividad como en los ingresos de las familias 
productoras de nuestro país y convirtiéndose en futuros generadores de empleos.  
Según estudios realizados por el instituto nicaragüense de estudios territoriales 
(INETER),  Nuestro país atraviesa una crisis por medio de los factores climáticos 
en donde los productores son los más afectados, esto ha venido acrecentando los 
índices de inseguridad alimentaria en las zonas secas de nuestro departamento, y 
según  el MEFCCA estas son zonas en alto riesgo de pobreza lo que conlleva a 
altas perdidas de los cultivos que se realizan en estas zonas, provocando un 
incremento en los productos perecederos de la canasta básica. Debido a estas 
condiciones  es que el ministerio está ejecutando en estas zonas, proyectos de 
seguridad alimentaria con el fin de mejorar la alimentación de los pobladores de 
las zonas rurales y los niveles de ingreso. Un elemento esencial en el que se ha 
enfocado el ministerio es priorizar el apoyo a los productores de la zona seca de 
nuestro departamento con el fin de que estos en temporada de cosecha obtengan 
buenos resultados de sus cosechas y así estos a la vez aporten a la economía del 
país mediante el mercado de sus productos. 
“En la actualidad existen más de 5,000 familias en estos 4 municipios que son 
afectadas directamente por la sequía, de esta cantidad de población se apoyará a 
480 que son consideradas de mayor vulnerabilidad en las diferentes zonas, en su 
mayoría mujeres  jefes de familias que tienen poco o ningún  acceso a recursos, 
bajos rendimientos productivos, bajo nivel tecnológico, uso de semillas con bajo 
potencial germinativo,  carecen de mecanismos y medios necesarios para acceder 
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a recursos financieros y que han perdido sus cosechas en las ultimas siembras 
por efectos de la sequía” (M.E.F.C.C.A., 2013). 
Descripción de los beneficiarios 
Según el ministerio de economía familiar se apoyaron a las personas que fueron 
más afectadas de forma directa por el cambio climático  y con problemas de 
seguridad alimentaria, estos fueron productores que la cantidad de tierra que 
poseían, no excedía las cinco manzanas, su capacidad productiva era limitada, no 
tenían acceso al crédito ni capacidad tecnológica alguna y estaban en zonas 































 Co. Total C$ 
 Co. Total 
U$ 




Plan de fortalecimiento 
a la Organización     2101,600.00    98,389.51    54,225.19   44,164.33 
1.1 Organización                4,000.00             187.27              187.27                      -   
1,1.1
Establecimiento de alianzas 
internas 
Unidad 4.00 1,000.00  4,000.00  187.27  187.27  
1.2 Producción 2097,600.00  98,202.25  54,037.92  44,164.33  
1,2,1 Fríjol MZ 480.00 4,040.00  1939,200.00  90,786.52  47,191.01  43,595.51  
1,2,2 Sistemas agroforestales Plantas 5760.00 27.50  158,400.00  7,415.73  6,846.91  568.82  
Total 2101,600.00  98,389.51  54,225.19  44,164.33  
55.11% 44.89%
PRESUPUESTO: “PRODUCCION DE FRIJOL PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y GARANTIZAR LA 




Índice de masa corporal 
 
"Peso e Índice de Masa Corporal (IMC): El peso y mejor el IMC es un indicador 
global del estado nutricional, simple y de gran valor. El IMC de determina con el 
peso actual en kg, dividido por la estatura en metros al cuadrado: 
IMC = Peso (Kg) / Talla (m2) 
Se considera:  
Desnutrido < 18,5 
Normal 18,5 - 24,9 
Sobrepeso 25 – 29,9 






















Mr: metas realizadas.                Metas  
Mp: metas programadas          tiempos 
Tr: tiempo realizado. 
Tp: tiempo programado. 

























Test de viviendaD´Ancona 
Ponderación del componente=
                                
                          
  .Para determinar la 
ponderación de los componentes: Piso, Pared, Techo, Acceso a Agua y Servicio 
Sanitario y valorarlos según la siguiente escala: 
 
Criterio Puntuación Interpretación 
Muy adecuado 0.81-1.00 Vivienda espaciosa de 
material resistente y 
ofrece protección, 
seguridad y privacidad. 
Adecuado 0.61-0.80 Vivienda de ladrillo y teja 
en buen estado, dispone 
de todos los SB. 
Regularmente adecuado 0.41-0.60 Techo de zinc en mal 
estado, de tablas y piso 
de tierra, permite poca 
privacidad y no es una 
vivienda muy segura. 
Inadecuado 0.21-0.40 Vivienda pequeña de 
materiales en mal estado 
y deterioro. 
Muy inadecuado 0-0.20 Techo y paredes de 
plástico negro, 
desagradable, inseguro y 
vulnerable 


































De 30 a 40 puntos Autoestimas elevada  
De 26 a29 puntos Autoestima media  







Componentes de la seguridad alimentaria 
 
















Operacionalización de variables 





papel del FIDA, 
modelo utilizado, 
PROCAVAL, 






































 Ingreso Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
Educación Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
Participación Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
Servicios básicos  Encuesta. Primaria y 
secundaria. 




Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
ocio Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
autoestima Encuesta. Primaria y 
secundaria. 
recreación Primaria y 
secundaria. 
Migración  encuesta Primaria y 
secundaria 
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